	Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	
	
	

	STT
	Tên dự án
	Nhóm DA
	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án
	Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
	Nguyên nhân 
chậm thực hiện

	1
	Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, vỉa hè, mương thoát nước và sân khu dạy học Trường Đại học Đồng Nai (do Trường Đại học Đồng Nai làm chủ đầu tư)
	C
	2020-2022
	Đến năm 2023
	Do nhà thầu thi công chậm tiến độ

	2
	Dự án đầu tư mới 01 xe truyền hình màu lưu động theo chuẩn HD cho Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (NST tối đa 25 tỷ đồng, phần còn lại thuộc nguồn vốn của Đài - do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai làm chủ đầu tư)
	C
	2020-2022
	Đến năm 2023
	Do nhà thầu thi công chậm tiến độ

	3
	Dự án cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư)
	C
	2020-2022
	Đến năm 2023
	Do chưa lựa chọn được nhà thầu cung cấp thiết bị (đã mời thầu 04 lần)

	4
	Dự án xây dựng Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện huyện Tân Phú (do UBND huyện Tân Phú làm chủ đầu tư)
	C
	2020-2022
	Đến năm 2023
	Để phù hợp với nhu cầu sử dụng phải điều chỉnh lại cấu hình một số thiết bị

	5
	Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hòa (do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư)
	C
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Do vướng bồi thường 02 hộ dân

	6
	Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 (do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư)
	C
	2020-2022
	Đến năm 2023
	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng

	7
	Dự án xây dựng trụ sở làm việc Báo Đồng Nai  (do Báo Đồng Nai làm chủ đầu tư)
	C
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Do phải rà soát lại danh mục thiết bị nên ảnh hưởng tiến độ dự án

	8
	Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	C
	2018-2022
	Đến năm 2023
	Do nhà thầu chậm cung cấp hồ sơ quyết toán

	9
	Dự án Nhà làm việc cơ quan khối Đảng (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	C
	2018-2022
	Đến năm 2023
	Do nhà thầu chậm cung cấp hồ sơ quyết toán

	10
	Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	C
	2020-2022
	Đến năm 2023
	Do nhà thầu hủy hợp đồng, phải đầu thầu lại trong năm 2023

	11
	Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	C
	2020-2022
	Đến năm 2023
	Gói thiết bị nhà thầu hủy hợp đồng phải tổ chức đầu thầu lại trong năm 2023

	12
	Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	C
	2020-2022
	Đến năm 2023
	Do nhà thầu chậm cung cấp thiết bị so với hợp đồng

	13
	Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh)  (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	2012-2017
	Đến năm 2023
	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng

	14
	Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	2018-2022
	Đến năm 2023
	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng và thay đổi thiết kế

	15
	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	C
	2020-2022
	Đến năm 2023
	Do phải thi công cuốn chiếu trên hiện trạng cơ sở hiện hữu đang hoạt động

	16
	Dự án tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	C
	2017-2022
	Đến năm 2023
	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng

	17
	Dự án kè sông Vàm Mương – Lòng Tàu, đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	C
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng


