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NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 4761/TTr-UBND ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2008; điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 và giao chỉ tiêu bổ sung một số nguồn vốn; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình 4761/TTr-UBND ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2008, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 và giao chỉ tiêu bổ sung một số nguồn vốn, cụ thể như sau: 

1. Nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2008 nêu trong Tờ trình 4761/TTr-UBND của UBND tỉnh. 

2. Nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2008 như sau: 

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều chỉnh

	Tổng số
	673.982
	673.982

	A- Thực hiện dự án
	453.592
	454.845

	- Giao thông
	165.550
	158.400

	- Thủy lợi - nông nghiệp
	6.700
	5.200

	- Giáo dục - đào tạo
	135.342
	144.465

	- Văn hóa - xã hội
	0
	3.750

	- Quản lý Nhà nước
	41.800
	50.115

	- Cấp nước
	22.900
	21.950

	- Hạ tầng công cộng
	36.100
	46.255

	- An ninh quốc phòng
	12.200
	12.200

	- Khoa học công nghệ
	33.000
	12.510

	B- Quy hoạch
	6.890
	13.393

	C- Chuẩn bị đầu tư
	8.000
	6.004

	D- Chuẩn bị thực hiện dự án
	205.500
	199.740


b) Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2008: 

                                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng

	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều chỉnh

	Tổng số
	274.000
	274.000

	A- Thực hiện dự án
	272.000
	272.000

	- Giáo dục 
	62.100
	62.100

	- Văn hóa - xã hội 
	80.950
	86.540

	- Y tế 
	128.950
	123.360

	B- Chuẩn bị đầu tư
	2.000
	2.000


c) Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2008: 

                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều chỉnh

	Tổng số
	79.041
	79.041

	A- Thực hiện dự án
	45.560
	52.081

	- Giao thông 
	25.400
	33.245

	- Quản lý Nhà nước 
	6.700
	4.600

	- Cấp nước 
	10.260
	11.036

	- Hạ tầng công cộng 
	3.200
	3.200

	B- Chuẩn bị thực hiện dự án 
	33.481
	26.960


3. Thống nhất điều chỉnh giảm danh mục dự án xây dựng tuyến đường từ đường 319 đến HL19, huyện Nhơn Trạch trong danh mục công trình trọng điểm năm 2008.

4. Thống nhất nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch một số nguồn vốn đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giữa kỳ họp thứ 12 và kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân tỉnh, cụ thể như sau:

a) Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2007 (phần tăng thu):

- Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, chương trình: 

+ Hỗ trợ kinh phí do thu hồi đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 2.290 triệu đồng. 

+ Bổ sung hỗ trợ vốn đối ứng để thực hiện Chương trình 134 năm 2008 là: 372 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2008 (đầu tư cơ sở hạ tầng cho các ấp khó khăn theo Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 25/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ) là: 10.500 triệu đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường gom từ khu Bò sữa Long Thành đến đường vào Khu công nghiệp Long Thành: 368 triệu đồng.

+ Hoàn tạm ứng ngân sách thanh toán cho khối lượng thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp huyện Định Quán: 10.000 triệu đồng.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008: Tổng số 366,889 tỷ đồng, bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 như sau:

+ Giao kế hoạch nguồn khai thác quỹ đất năm 2007 (đợt 2): Tổng số 365,117 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu vốn theo ngành như sau: 

                                                                Đơn vị tính: Triệu đồng

	Danh mục
	Kế hoạch giao

	Tổng số
	365.117

	A- Thực hiện dự án
	210.889

	- Giao thông
	49.769

	- Thủy lợi - Nông nghiệp
	9.120

	- Giáo dục - Đào tạo
	50.412

	- Y tế
	2.650

	- Văn hóa xã hội – TDTT
	8.650

	- Quản lý Nhà nước
	22.599

	- Cấp nước
	795

	- Hạ tầng công cộng
	27.892

	- An ninh quốc phòng
	33.639

	- Khoa học công nghệ
	5.363

	B- Quy hoạch
	32.502

	C- Chuẩn bị đầu tư
	14.148


	D- Chuẩn bị thực hiện dự án
	92.578

	E- Vốn cấp cho các dự án sau quyết toán nhưng KH cấp chưa đủ vốn
	5.000

	G- Vốn để bổ sung cho các dự án phải điều chỉnh do tình hình trượt giá
	10.000



+ Giao kế hoạch vốn trồng và chăm sóc rừng năm 2008 là: 1.772 triệu đồng. 

b) Nguồn quỹ phát triển nhà ở năm 2008: Tổng số 51.540 triệu đồng. Nguồn vốn này thực hiện bố trí kế hoạch cho các dự án xây dựng nhà ở tái định cư, vốn chuẩn bị đầu tư nhà ở xã hội của tỉnh. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2008 và báo cáo kết quả thực hiện tại các 

kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./.

                                                                 CHỦ TỊCH 
                                                                   Trần Đình Thành 

    ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TỈNH ĐỒNG NAI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 





     Số: 4761/TTr-UBND 
                           Biên Hòa, ngày 18 tháng 6 năm 2008
TỜ TRÌNH 

Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng 

đầu năm 2008; điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008






Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp 12 về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới, chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008;
UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng năm 2008, điều chỉnh kế hoạch năm 2008 và giao chỉ tiêu bổ sung một số nguồn vốn như sau: 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng năm 2008: 

1. Kết quả thực hiện: 

Trong 6 tháng đầu năm 2008, giá trị khối lượng hoàn thành toàn tỉnh là 638,7 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch năm, trong đó phần ngân sách tỉnh thực hiện 400 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch, vốn ngân sách huyện thực hiện 238,7 tỷ đồng đạt 36,5% kế hoạch. Ước 6 tháng đầu năm giải ngân được 252,1 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, trong đó phần ngân sách tỉnh giải ngân được trên 154 tỷ đồng (đạt 15% kế hoạch, bằng 73% so cùng kỳ năm 2007), vốn ngân sách huyện giải ngân được trên 98 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch.





ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch giao
	Ước khối lượng thực hiện 6 tháng
	Ước cấp phát đến hết tháng 6

	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ so KH
	Giá trị
	Tỷ lệ so KH

	
	Tổng số
	1.681.023
	638.700
	38%
	252.155
	15%

	1
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh
	1.027.023
	400.000
	39%
	154.055
	15%

	2
	Nguồn vốn ngân sách cấp huyện 
	654.000
	238.700
	36,5%
	98.100
	15%


2. Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm:

a) Công trình chuyển tiếp: 

- Xây dựng Trường THCS Bảo Hòa - huyện Xuân Lộc: Kế hoạch năm 2008 giao chỉ tiêu 5.550 triệu đồng, dự án đang triển khai thực hiện, khối lượng hoàn thành khoảng 85%. Dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2008.  

- Xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất - thành phố Biên Hòa: Kế hoạch năm 2008 giao 24.100 triệu đồng, hiện nay đã thực hiện xong 100% gói thầu số 1, hiện đang đánh giá kết quả đấu thầu gói thầu số 2, các gói thầu hạ tầng đang thi công được 90% khối lượng.   

- Xây dựng Trung tâm Lao và Bệnh phổi - huyện Long Thành: Kế hoạch năm 2008 giao chỉ tiêu 4.700 triệu đồng, đã thực hiện hoàn thành các hạng mục bên trong bệnh viện; huyện Long Thành chưa thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường vào.

 - Xây dựng hạ tầng khu trung tâm huyện Cẩm Mỹ: Kế hoạch năm 2008 giao chỉ tiêu là 12.300 triệu đồng, hiện nay gói thầu số 1 đã hoàn thành 100%, gói thầu số 2 hoàn thành 90% và gói thầu số 3 về cơ bản đã hoàn thành xong. Dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 6 năm 2008.

- Xây dựng trường PTTH Dầu Giây - huyện Thống Nhất: Kế hoạch năm 2008 giao chỉ tiêu là 10.100 triệu đồng, dự án đang thi công, khối lượng hoàn thành được 95% dự án. Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 3/2008.

b) Công trình khởi công mới: 

- Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: Đã ký hợp đồng gói thầu tư vấn lập tổng dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, hiện đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu thực hiện hạng mục móng cọc để triển khai thi công.

- Xây dựng đường 25A (ĐT 769): Kế hoạch ghi 27.700 triệu đồng; đã có quyết định duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán. Hiện nay đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Xây dựng đường 319B đến Hương lộ 19, huyện Nhơn Trạch: Kế hoạch ghi 10.000 triệu đồng, đang thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 1 và gói thầu số 3. 

- Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ: Kế hoạch năm 2008 ghi 10.300 triệu đồng, hiện nay đang tổ chức đấu thầu. Dự kiến khởi công trong tháng 7 năm 2008.

- Xây dựng đường Bàu Sao - Xuân Lập - thị xã Long Khánh:  Kế hoạch năm 2008 ghi 5.000 triệu đồng, hiện nay chủ đầu tư đang đánh giá hồ sơ dự thầu. 

c) Chuẩn bị thực hiện dự án: 
- Xây dựng đường khu trung tâm thành phố Biên Hòa: Đã có dự án đầu tư được duyệt. Đang lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế.

- Nút giao thông Vườn Mít: Đã có dự án đầu tư được duyệt. Đang lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế.
3. Các dự án phải đình hoãn thực hiện và kéo dãn tiến độ: (thực hiện theo Quyết định 390/QĐ-CP ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ):
a) 
Các dự án phải đình hoãn khởi công do còn vướng mắc thủ tục đầu tư: Có 04 dự án gồm:

- Bồi thường giải phóng mặt bằng và chi khác dự án đường song hành QL1A khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất: Chưa xong hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán và hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Bồi thường giải phóng mặt bằng và chi khác dự án đường song hành QL20 khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất: Chưa xong hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán và hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Dự án đầu tư chương trình quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai: Chưa xong hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán.

- Dự án ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính tỉnh Đồng Nai đến năm 2010: Chưa xong hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán.

Các dự án trên có vốn kế hoạch năm 2008 đã giao là 21.735 triệu đồng, nay điều chỉnh cắt giảm toàn bộ là 21.735 triệu đồng.

b) 
Các dự án phải ngừng triển khai do chưa thật sự cấp bách, không mang lại hiệu quả: Không có dự án thuộc diện này.

c) 
Đình hoãn các dự án xây dựng trụ sở cơ quan đã bố trí kế hoạch năm 2008 nhưng chưa khởi công: Sau khi soát xét kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008 nguồn vốn ngân sách tập trung có 02 dự án phải đình hoãn thực hiện:

- Dự án xây dựng trụ sở UBND xã Thạnh Phú: Đến nay chưa khởi công do địa điểm đầu tư của dự án có thay đổi, chủ đầu tư đang lập hồ sơ điều chỉnh.

- Dự án đầu tư xây dựng trụ sở dịch vụ công tỉnh Đồng Nai: Chưa triển khai thực hiện (đang giải phóng mặt bằng). Hoãn khởi công để tìm nguồn vốn đầu tư thích hợp, không sử dụng vốn ngân sách cấp trực tiếp.

- Dự án xây dựng nhà làm việc tại khu vực Hội trường nhà kính Tỉnh ủy do Văn phòng Tỉnh ủy làm chủ đầu tư, dự án chưa triển khai, tạm dừng năm 2008 chuyển sang kế hoạch năm 2009 (chấp hành chỉ đạo của Chính phủ). 

Các dự án trên có vốn kế hoạch năm 2008 đã giao là 20.100 triệu đồng, nay điều chỉnh cắt giảm toàn bộ là 20.100 triệu đồng.

d) Các dự án giãn tiến độ thi công: Sau khi soát xét tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và khả năng triển khai thực hiện các dự án trong năm 2008, có 14 
dự án phải giãn tiến độ thực hiện, trong đó điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 của các dự án như sau: 

- Các dự án ghi vốn bồi thường giải phóng mặt bằng phải điều chỉnh giảm do thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất (10 dự án) và dự án có tiến độ triển khai thực hiện chậm khả năng không sử dụng hết vốn kế hoạch giao (4 dự án), tổng vốn cắt giảm là 43.121 triệu đồng.
e) Các dự án không sử dụng ngân sách tỉnh chuyển sang sử dụng nguồn vốn khác: Gồm 03 dự án:
- Đường từ 319 đến Hương lộ 19 xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.

- Bồi thường giải phóng mặt bằng và chi khác dự án đầu tư đường Long Hưng - Phước Tân.
- Bồi thường giải phóng mặt bằng và chi khác dự án đường Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 đến Hương lộ 19 huyện Nhơn Trạch.

Các dự án trên có vốn kế hoạch năm 2008 đã giao là 18.000 triệu đồng, nay điều chỉnh cắt giảm toàn bộ là 18.000 triệu đồng.

Như vậy tổng số vốn cắt giảm theo 5 tiêu chí nói trên là 102.956 triệu đồng, số vốn này sẽ được phân bổ cho các dự án đã bố trí kế hoạch nhưng thiếu vốn do trượt giá và một số dự án có nhu cầu cấp bách của địa phương.

4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện: 

Giá trị khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 đạt 38% kế hoạch là thấp hơn so với các năm trước (6 tháng đầu năm 2007 đạt 48% kế hoạch). Nguyên nhân chủ yếu là do: 

+ Tình hình biến động giá vật tư hiện nay đã có ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai thực hiện dự án, Mặc dù Thủ tướng có chỉ đạo tại Văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 về việc điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói, Bộ Xây dựng đã có Thông tư hướng dẫn và Sở Xây dựng đã có Văn bản số 412/HD-SXD ngày 26/3/2008 hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nhưng về thủ tục để lập hồ sơ điều chỉnh giá theo quy định phải thực hiện nhiều công việc từ điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, điều chỉnh dự toán hạng mục, tổng dự toán, tổng mức đầu tư, điều chỉnh hợp đồng... mất nhiều thời gian.

+ Công tác đấu thầu cũng gặp khó khăn, nhiều gói thầu phải gia hạn thời gian đóng thầu để có thêm nhà thầu tham dự. Một số gói thầu đã mở thầu có giá dự thầu vượt giá gói thầu phải xem xét xử lý tình huống trong đấu thầu mới tiếp tục đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Mặc dù có chủ trương cho điều chỉnh giá nhưng trước tình hình biến động vật tư, nhà thầu thi công cầm chừng, không tập trung như trước đây.

Để tháo gỡ các khó khăn trên, các ngành đã tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vướng mắc và tập trung thực hiện kế hoạch năm 2008, UBND tỉnh đã chỉ đạo các nội dung sau đây:
+ Văn bản số 462/UBND-CNN ngày 16/01/2008 về việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong xây dựng cơ bản.

+ Văn bản số 1255/UBND-CNN ngày 15/02/2008 của UBND tỉnh về việc xử lý điều chỉnh hình thức hợp đồng xây lắp trong tình hình giá vật tư biến động mạnh, trong đó có nội dung yêu cầu các nhà thầu lập khối lượng thực hiện hàng tháng để có cơ sở tính chênh lệch giá đồng thời đẩy nhanh việc thanh toán vốn. 

+ Văn bản số 1317/UBND-CNN ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (do thay đổi mức lương tối thiểu nhân công, ca máy).

+ Văn bản số 2175/UBND-CNN ngày 20/3/2008 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán, điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư xây dựng.

+ Văn bản số 4206/UBND-CNN ngày 29/5/2008 về việc hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng; hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.

+ Văn bản số 4280/UBND-CNN ngày 02/6/2008 về việc xử lý phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đã được phê duyệt theo phân cấp.     

- Các Sở, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh.

II. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008: 

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2008 của các dự án và kiến nghị của các đơn vị chủ đầu tư về điều chỉnh tăng, giảm vốn các dự án, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 như sau: 

Thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn cho các dự án theo nguyên tắc: 

- Tổng vốn đầu tư từng nguồn vốn không thay đổi (bằng số đã giao đầu năm).
- Điều chỉnh tăng vốn đối với các dự án có khối lượng thực hiện ước đến cuối năm 2008 thực hiện vượt kế hoạch giao, có dự kiến tăng vốn do trượt giá.

- Rà soát các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách Nhà nước năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, trong đó điều chỉnh giảm vốn dự án chưa hoàn tất thủ tục, dự án có tiến độ triển khai thực hiện chậm, vướng mắc hồ sơ và một số dự án không sử dụng ngân sách tỉnh chuyển sang thực hiện nguồn vốn khác.

- Bổ sung các dự án đủ điều kiện về hồ sơ, có nhu cầu thực hiện sớm.
Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 làm thay đổi một số nội dung về cơ cấu ngành Trung ương giao đầu năm 2008 và nội dung danh mục công trình trọng điểm năm 2008 như sau:

- Về cơ cấu ngành: Cơ cấu ngành khoa học và công nghệ Trung ương giao tối thiểu là 33 tỷ đồng, kế hoạch đầu năm 2008 bố trí 33 tỷ đồng đủ theo số Trung ương giao, nhưng nay do một số dự án thuộc ngành này thuộc diện phải xử lý cắt giảm theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Chính phủ nên sau điều chỉnh vốn bố trí cho ngành khoa học và công nghệ giảm xuống còn 12.510 triệu đồng.

- Về danh mục công trình trọng điểm: Do trong năm 2008, nguồn vốn sử dụng đất của huyện Nhơn Trạch tăng nên UBND tỉnh thực hiện việc giao bổ sung nhiệm vụ đầu tư cho UBND huyện Nhơn Trạch 2 dự án, trong đó có dự án đường từ đường 319 đến Hương lộ 19 thuộc dự án trọng điểm của tỉnh, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giảm danh mục dự án trọng điểm năm 2008 nói trên của tỉnh.
Về cơ cấu ngành thay đổi như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung:

                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều chỉnh 

	Tổng số
	673.982
	673.982

	A- Thực hiện dự án
	453.592
	454.845

	- Giao thông
	165.550
	158.400

	- Thủy lợi - nông nghiệp
	6.700
	5.200

	- Giáo dục - đào tạo
	135.342
	144.465

	- Văn hóa - xã hội
	0
	3.750

	- Quản lý Nhà nước
	41.800
	50.115

	- Cấp nước
	22.900
	21.950

	- Hạ tầng công cộng
	36.100
	46.255

	- An ninh quốc phòng
	12.200
	12.200

	- Khoa học công nghệ
	33.000
	12.510

	B- Quy hoạch
	6.890
	13.393

	C- Chuẩn bị đầu tư
	8.000
	6.004

	D- Chuẩn bị thực hiện dự án
	205.500
	199.740


(Chi tiết xem phụ lục đính kèm).
2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2008: 

                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều hành

	Tổng số
	274.000
	274.000

	A- Thực hiện dự án
	272.000
	272.000

	- Giáo dục 
	62.100
	62.100

	- Văn hóa - xã hội 
	80.950
	86.540

	- Y tế 
	128.950
	123.360

	C- Chuẩn bị đầu tư
	2.000
	2.000


(Chi tiết xem phụ lục đính kèm).
3. Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2008: 

                                                               Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều hành

	Tổng số
	79.041
	79.041

	A- Thực hiện dự án
	45.560
	52.081

	- Giao thông 
	25.400
	33.245

	- Quản lý Nhà nước  
	6.700
	4.600

	- Cấp nước 
	10.260
	11.036

	- Hạ tầng công cộng 
	3.200
	3.200

	B- Chuẩn bị thực hiện dự án 
	33.481
	26.960


(Chi tiết xem phụ lục đính kèm).
III. Giao chỉ tiêu một số nguồn vốn bổ sung vào kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008:

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008, nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2007 (đợt 2) và kế hoạch nguồn vốn quỹ phát triển nhà ở của tỉnh năm 2008. UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch 02 nguồn vốn nói trên, kính báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13. Nội dung giao kế hoạch như sau: 

1. Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2007 (đợt 2):

- Tiền thu từ nguồn khai thác quỹ đất năm 2007 phần ngân sách tỉnh là 481.419 triệu đồng.

- Trong năm 2007 đã bố trí kế hoạch cho các dự án gồm: Tổng số là 91 tỷ đồng (gồm phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng nguồn đất: 57,045 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng trụ sở UBND các phường thuộc thị xã Long Khánh là 4,9 tỷ đồng, vốn đối ứng Chương trình 134: 8 tỷ đồng, trả nợ trái phiếu hồ Cầu Mới là 21,055 tỷ đồng). 

Như vậy tổng vốn bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2007 còn lại là 390,419 tỷ đồng tiếp tục bố trí trong kế hoạch năm 2008. Dự kiến phân bổ như sau: 

a) Hỗ trợ cho các chương trình sau đây:

+ Hỗ trợ kinh phí do thu hồi đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 2.290 triệu đồng. 

+ Bổ sung hỗ trợ vốn đối ứng để thực hiện Chương trình 134 năm 2008 là: 372 triệu đồng (tổng nhu cầu vốn đầu tư cho Chương trình 134 theo Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh là 18.776 triệu đồng - chưa bao gồm tiền hỗ trợ đất sản xuất; Nguồn vốn đã bố trí kế hoạch các năm 2007, 2008 là 


18.404 triệu đồng, gồm: Kế hoạch năm 2007: 8.000 triệu đồng, kế hoạch năm 2008 là 9.904 triệu đồng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ: 500 triệu đồng).   

+ Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2008 (đầu tư cơ sở hạ tầng cho các ấp khó khăn theo Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 25/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ): 10.500 triệu đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường gom từ khu Bò sữa Long Thành đến đường vào Khu công nghiệp Long Thành: 368 triệu đồng.

+ Hoàn tạm ứng ngân sách thanh toán cho khối lượng thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán: 10.000 triệu đồng.

b) Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2008:

- Giao chỉ tiêu nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2008: Tổng số 366,889 tỷ đồng; gồm 2 nội dung xem xét bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 như sau:

* Giao kế hoạch nguồn khai thác quỹ đất năm 2007 (đợt 2): Tổng số 365,117 tỷ đồng.

+ Do cơ cấu thu ngân sách năm 2006, 2007 không đạt kế hoạch nên nguồn chi thiếu hụt, vì vậy nguồn vốn dành cho đầu tư và xây dựng năm 2007 phải giảm đi 30%. Do đó phải sử dụng số thu vượt từ nguồn khai thác quỹ đất năm 2007 để bố trí cho các dự án bị cắt giảm vốn (thuộc 2 nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2007 và nguồn tồn năm 2006 chuyển sang năm 2007).   

+ Phần còn lại bố trí cho các dự án đủ điều kiện bố trí kế hoạch chuyển tiếp và khởi công mới năm 2008.

Trong đó cơ cấu theo ngành như sau: 






                                                                                Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch giao

	Tổng số
	365.117

	A- Thực hiện dự án
	210.889

	- Giao thông
	49.769

	- Thủy lợi - nông nghiệp
	9.120

	- Giáo dục - đào tạo
	50.412

	- Y tế
	2.650

	- Văn hóa xã hội -TDTT
	8.650

	- Quản lý Nhà nước
	22.599

	- Cấp nước
	795

	- Hạ tầng công cộng
	27.892

	- An ninh quốc phòng
	33.639

	- Khoa học công nghệ
	5.363

	B- Quy hoạch
	32.502


	C- Chuẩn bị đầu tư
	14.148

	D- Chuẩn bị thực hiện dự án
	92.578

	E- Vốn cấp cho các dự án sau quyết toán nhưng KH cấp chưa đủ vốn
	5.000

	F- Vốn để bổ sung cho các dự án phải điều chỉnh do tình hình trượt giá
	10.000


(Chi tiết xem phụ lục đính kèm).
* Giao kế hoạch vốn trồng và chăm sóc rừng năm 2008: 

Do vốn Chương trình 661 năm 2008 của Trung ương không có bố trí cho địa phương để thực hiện công tác trồng và chăm sóc rừng. Để đảm bảo mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng năm 2008 mục tiêu đến 2010 góp phần bảo vệ môi trường, dự kiến giao chỉ tiêu kế hoạch trồng và chăm sóc rừng năm 2008 là 1.772 triệu đồng. 

2. Nguồn vốn Quỹ Phát triển nhà ở của tỉnh năm 2008: 

 Nguồn Quỹ Phát triển nhà ở năm 2008: Tổng số 51.540 triệu đồng. Nguồn vốn này thực hiện bố trí kế hoạch cho các dự án xây dựng nhà ở tái định cư, vốn chuẩn bị đầu tư nhà ở xã hội của tỉnh. 

IV. Giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2008: 

- Tập trung công tác điều chỉnh giá, điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

- Chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung thực hiện gói thầu đạt tiến độ cam kết.

- Sở Xây dựng hướng dẫn kịp thời việc tính bù chênh lệch giá vật tư theo quy định.

- Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện tốt công tác đấu thầu để sớm có kết quả đấu thầu triển khai công trình.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tổng hợp tình hình thực hiện để đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục.

- Sở Tài chính đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quyết toán theo thời gian quy định.

- Các chủ đầu tư có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ thanh toán kịp thời để giải ngân vốn đầu tư.

Quá trình thực hiện các ngành tiếp tục rà soát tình hình, kết quả thực hiện để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2008; nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2008, UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Trong quá trình 

triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2008, trường hợp cần thiết phải 
điều hành kế hoạch để phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất để thực hiện, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh các thay đổi vào kỳ họp cuối năm 2008./.

        
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH
                      


  PHÓ CHỦ TỊCH


                                                                Đinh Quốc Thái

 







