	Phụ lục IX

	DANH SÁCH DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

	(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án
	Nhóm DA
	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án
	Thời gian kéo dài bố trí vốn thực hiện dự án
	Nguyên nhân 
chậm thực hiện

	1
	Dự án xây dựng trụ sở làm việc Báo Đồng Nai
	C
	2019-2021
	Đến năm 2022
	- Bàn giao mặt bằng chậm do chậm di dời ra trụ sở làm việc tạm.

- Xử lý khiếu kiện của người dân bị ảnh hưởng.

- Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

	2
	Dự án nhà làm việc cơ quan khối Đảng
	C
	2018-2020
	Đến năm 2022
	- Phát sinh hệ thống thiết bị.

- Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

	3
	Dự án xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai
	B
	2017-2020
	Đến năm 2022
	- Phát sinh hệ thống lọc nước hồ bể bơi.

	4
	Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc
	B
	2013-2017
	Đến năm 2022
	- Phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình quyết toán.

	5
	Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
	B
	2017-2021
	Đến năm 2022
	- Phát sinh khối lượng 01 thang máy và hệ thống chống sét lan truyền cho dự án.

- Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.


