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DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên dự án
	Nhóm DA
	Tổng mức đầu tư
	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án
	Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
	Nguyên nhân 
chậm thực hiện

	1
	Xây dựng vỉa hè tuyến đường ĐT 768 nối dài giai đoạn 1 (đoạn từ TTGDNN-GDTX đến giáp đường ĐT 762)
	C
	14.011
	2021-2023
	Đến năm 2024
	Dự án đã thi công đạt 93%, tuy nhiên công tác bồi thường, GPMB chưa thực hiện được do chưa có đơn giá đất BT.

	2
	Công trình Quốc phòng (Căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật kết hợp khu thao trường huấn luyện) huyện Vĩnh Cửu
	B
	143.592
	2020-2023
	Đến năm 2024
	Trong quá trình thực hiện dự án có một số hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng, yêu cầu bổ sung giá trị bồi thường, vì vậy không có mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công.



