	Phụ lục I
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN
(Kèm theo Nghị quyết số 35 /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên dự án
	Nhóm dự án
	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án
	Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
	Nguyên nhân 
chậm thực hiện

	1
	Dự án hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	Đến năm 2023
	Đến năm 2024
	Do nguyên nhân khách quan liên quan đến công tác BTGPMB tại địa phương chưa hoàn thành và gặp nhiều khó khăn, các hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng nên Nhà thầu không thể triển khai thi công theo đúng tiến độ đã ký kết. Hiện nay, UBND huyện Long Thành, Trung tâm PTQĐ huyện Long Thành đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của 06 hộ và 01 cơ sở Tôn giáo dài 350 m còn lại của dự án.

	2
	Dự án kè gia cố bờ sông đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	Đến năm 2023
	Đến năm 2024
	Do nguyên nhân khách quan liên quan đến công tác BTGPMB chưa hoàn thành cụ thể đối với 04 hộ dân/250 m dài, các hộ kiến nghị xem xét tái định cư, giá trị bồi thường đất, tài sản nên Nhà thầu không thể triển khai thi công theo đúng tiến độ đã ký kết. 

	3
	Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan, thành phố Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	Đến năm 2023
	Đến năm 2024
	[bookmark: _GoBack]Do nguyên nhân khách quan liên quan đến công tác BTGPMB chưa hoàn thành và gặp nhiều khó khăn, mặt bằng bàn giao chủ yếu là diện tích sông, suối nên Nhà thầu không thể triển khai thi công theo đúng tiến độ đã ký kết. Hiện nay, UBND TP Biên Hòa, Trung tâm PTQĐ TP Biên Hòa đang triển khai bàn giao mặt bằng và thủ tục bồi thường 106 hộ dân còn lại.

	4
	Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	Đến năm 2023
	Đến năm 2024
	Do vướng mặt bằng từ lúc khởi công cho đến ngày 15/4/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa mới bàn giao 100% mặt bằng thi công. Việc chậm trễ trong công tác bàn giao mặt bằng giai đoạn 02 và việc phải chờ Bộ Giao thông vận tải chấp thuận phần hạng mục nằm trong hành lang an toàn đường sắt dẫn đến tiến độ thi công không đạt thời gian quy định, cũng như việc đến nay chưa bàn giao đất giai đoạn III cho chủ đầu tư.

	5
	Dự án chuyển tiếp: Đầu tư mới 01 xe truyền hình màu lưu động theo chuẩn HD cho Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai làm chủ đầu tư)
	C
	Đến 2023 
	Đến năm 2024
	Nhà thầu thi công chậm tiến độ

	6
	Hạ tầng điểm dân cư nông thôn số 6 xã Hiếu Liêm (do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2023
	Đến năm 2024
	Trong quá trình thực hiện dự án có một số hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng, yêu cầu bổ sung giá trị bồi thường, vì vậy không có mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công.

	7
	Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hòa (do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư)
	B
	2019-2023
	Đến năm 2024
	Dự án đã thi công hoàn thành, tuy nhiên còn 02 hộ chưa được phê duyệt PABT do chưa có đơn giá đất.

	8
	Dự án đường Hùng Vương nối dài, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú (do UBND huyện Tân Phú làm chủ đầu tư)
	B
	2020-2023
	Đến năm 2024
	Vướng mặt bằng thi công do chưa thực hiện xong công tác thu hồi đất.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư)
	B
	Đến 2023 
	Đến năm 2024
	Do nguyên nhân khách quan liên quan đến công tác BTGPMB tại địa phương chưa hoàn thành và gặp nhiều khó khăn, các hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng, mặt khác đơn giá bồi thường tăng, dẫn đến phải điều chỉnh dự án, kéo dài thời gian thực hiện dự án. Hiện nay, UBND huyện Định Quán, Trung tâm PTQĐ huyện Định Quán đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 3 (thuộc hệ thống trạm bơm cấp 2); dự kiến công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024.

	10
	Trạm bơm Đắc Lua (do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư)
	B
	2020-2023
	Đến năm 2024
	Do nguyên nhân khách quan liên quan đến công tác BTGPMB tại địa phương chưa hoàn thành, do đơn giá bồi thường tăng cao đã làm tăng tổng mức đầu tư đẫn đến điều chỉnh dự án. Ngày 23/8/2023 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2046/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú.

	11
	Chống ngập úng khu vực Suối Cải, thành phố Long Khánh (do UBND thành phố Long Khánh làm chủ đầu tư)
	B
	2020-2023
	Đến năm 2024
	Trong quá trình thi công, dự án gặp các khó khăn, vướng mắc, UBND thành phố Long Khánh (Chủ đầu tư) báo cáo cơ quan chủ trì (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tiến hành khảo sát, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai (cấp quyết định đầu tư) các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 2373/UBND-KTN ngày 17 tháng 3 năm 2023.
UBND thành phố đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn dự án sang năm 2024. UBND thành phố cam kết thi công hoàn thành dự án trong năm 2024.

	12
	Dự án xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai (do Công an tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	Đến năm 2023
	Đến năm 2024
	- Do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 
- Thay đổi thiết kế, định mức xây dựng và biến động tăng về giá nguyên vật liệu, thiết bị

	13
	Nâng cấp hạ tầng khu hành chính huyện Long Thành (do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư)
	B
	Đến năm 2023
	Đến năm 2024
	Do nguyên nhân khách quan liên quan đến công tác BT GPMB chưa hoàn thành và điều chỉnh thiết kế cơ sở theo quy hoạch chung điều chỉnh, cụ thể như sau:
- Giai đoạn 2 về công tác giải phóng mặt bằng của dự án đến nay chưa hoàn thành, diện tích giải phóng mặt bằng chỉ đạt 95% khối lượng thực hiện. 
- Giai đoạn 3 của dự án đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh thiết kế cơ sở giai đoạn 3 theo quy hoạch điề chỉnh 1/5000 thị trấn Long Thành, giai đoạn 3 đang thực hiện điều chỉnh thiết kế cơ sở để triển khai thi công và thực hiện GPMB.

	14
	
Dự án hồ Cà Ròn xã Gia Canh (Mã dự án: 7161160, do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư)
	B
	2020-2023
	Đến năm 2024
	Dự án hiện tạm dừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng 49,66 ha đất quy hoạch đất rừng phòng hộ. UBND huyện đã có báo cáo và được UBND tỉnh cho chủ trương lập hồ sơ trình thủ tướng Chính phủ chuyển đổi 49,66 ha đất quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất quy hoạch thủy lợi để tiếp tục thi công dự án. Hiện UBND huyện đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt phần tuyến đập chính (ngoài diện tích 49,66 ha) và tổng hợp hồ sơ trình chuyển đổi quy hoạch đất rừng phòng hộ



