	Phụ lục XVI

	DANH SÁCH DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án
	Nhóm DA
	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án
	Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
	Nguyên nhân 
chậm thực hiện

	1
	Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm (do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2021
	Đến năm 2022
	- Vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Do điều chỉnh thiết kế

- Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

	2
	Dự án tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	C
	2017-2021
	Đến năm 2022
	- Vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Do điều chỉnh thiết kế

	3
	Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ Khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2021
	Đến năm 2022
	- Vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

	4
	Dự án hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2021
	Đến năm 2022
	- Vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Do điều chỉnh thiết kế

- Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

	5
	Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2021
	Đến năm 2022
	- Vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Do điều chỉnh thiết kế

- Quyết định số 1296/QĐ-BNN-TCTC ngày 01/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thời gian thực hiện dự án đến năm 2022

	6
	Dự án hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2021
	Đến năm 2023
	- Vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2023

	7
	Dự án Hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã lộ 25 huyện Thống Nhất (do UBND huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư)
	C
	2018-2021
	Đến năm 2022
	- Cập nhật chi phí theo các quy định thay đổi (Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021) 

- Do điều chỉnh thiết kế


