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NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ IV thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HÐND,UBND được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2003; Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2007; Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2007 của UBND huyện; báo cáo thẩm tra của của Ban Kinh tế - Xã hội HÐND huyện về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2007 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2007; tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại tổ và tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ:
Ðiều 1. Nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2007 và tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng  cuối năm 2007 của UBND huyện Thống Nhất (kèm kế hoạch đầu tư và danh mục công trình), với một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Tổng vốn XDCB năm 2007 được điều chỉnh là: 25.753,8 triệu đồng.

Trong đó:
- Ðầu tư  XDCB từ ngân sách huyện: 24.303,8 triệu đồng.

- Ðầu tư XDCB từ nguồn XHH giáo dục: 1.450 triệu đồng.
Trong 6 tháng cuối năm 2007 và những năm tiếp theo cần cân đối kinh phí từng bước đầu tư hỗ trợ các xã xây dựng nơi làm việc và hội họp của ấp, kết thúc chậm nhất vào năm 2010; nơi nào đã bố trí được quỹ đất sẽ ưu tiên hỗ trợ trước.
Điều 2. Để hoàn thành kế hoạch đầu tư XDCB năm 2007 cần tập trung triển khai tổ chức thi công các dự án đã hoàn thành hồ sơ. Thực hiện tốt công tác đầu tư XDCB đi đôi với việc quản lý đầu tư theo hướng dẫn và trình tự theo luật định; tăng cường và nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nhất là giám sát cộng đồng.

Ðiều 3. Giao cho UBND huyện căn cứ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng để tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2007 và báo cáo kết quả tại kỳ họp HÐND huyện cuối năm. 
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh cần phải điều chỉnh, giao cho Thường trực HĐND và UBND huyện xem xét giải quyết và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.
Ðiều 4. Thường trực HÐND huyện, hai Ban HÐND huyện và các Đại biểu HÐND huyện thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được HÐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

Ngô Ngọc Thanh
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     Số: 114/TTr-UBND
                        Thống Nhất, ngày 29 tháng 6 năm 2007
TỜ TRÌNH

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2007


Căn cứ  Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư 44/2003/TT-BTC và 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;
Căn cứ vào nguồn thu, UBND huyện Thống Nhất kính trình HÐND huyện điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2007 như sau:


1. Ðầu tư từ nguồn ngân sách huyện (Có danh mục đính kèm).
Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đầu năm 2007 là 16.272 triệu đồng, đến nay đề nghị điều chỉnh 24.303,8 triệu đồng, tăng 8.031,8 triệu đồng; trong đó các dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư tăng 7.325,2 triệu đồng và các đơn vị khác làm chủ đầu tư tăng 706,6 triệu đồng. 

+ Về nguồn vốn được bố trí như sau: 

- Nguồn kết dư năm 2005, 2006 chuyển sang: 1.659,8 triệu đồng;

- Bổ sung từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng năm 2006: 1.620,9 triệu đồng;

- Bổ sung từ nguồn vượt thu năm 2006: 3.000 triệu đồng;

- Bổ sung từ nguồn thu khác: 1.751,1 triệu đồng;

+ Về danh mục đầu tư: Bổ sung thực hiện dự án cho 10 dự án đã hoàn thành hồ sơ và một số dự án cấp bách phải thực hiện, được chia ra như sau:
- Quy hoạch: Đầu tư 05 dự án với tổng giá trị là 590 triệu đồng, tăng 90 triệu so với kế hoạch đầu năm.
- Thực hiện dự án: Đầu tư 22.408,8 triệu đồng, tăng 7.581,8 triệu so với kế hoạch đầu năm. Về danh mục bổ sung đầu tư 10 dự án giao thông, 04 dự án thuộc phần phát sinh các trụ sở, 01 dự án quy hoạch vùng chăn nuôi, 04 dự án quản lý Nhà nước.
- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư 1.305 triệu đồng, tăng 360 triệu so với kế hoạch đầu năm. Về danh mục bổ sung lập hồ sơ mới 02 dự án giao thông, 04 dự án thuộc phần phát sinh các trụ sở, 01 dự án quản lý Nhà nước. (Có danh mục đính kèm).

2. Ðầu tư từ nguồn XHHGD.

Kế hoạch nguồn xã hội hóa đầu năm 2007 là 1.400 triệu đồng, điều chỉnh 1.450 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với kế hoạch đầu năm. Về danh mục đầu tư như sau:

- Dự án chuyển tiếp: Giữ nguyên kế hoạch đầu năm là 420 triệu đồng.

- Các dự án thực hiện: Giữ nguyên 03 dự án có kế hoạch đầu năm và bổ sung thực hiện 01 dự án mới (Nhà vệ sinh trường TH Tín Nghĩa) với tổng giá trị là 955 triệu đồng.

- Các dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Bổ sung tăng chi phí lập hồ sơ Trường THPT bán công Kiệm Tân và giữ nguyên 02 dự án có kế hoạch từ đầu năm với tổng giá trị đầu tư 75 triệu đồng. (Có danh mục đính kèm).
3. Lý do điều chỉnh: 

- Một số dự án điều chỉnh tăng vốn vì phải điều chỉnh lại dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư theo Hướng dẫn 09/HD-SXD ngày 03/01/2007 và Hướng dẫn số 434/HD-SXD ngày 09/4/2007 của Sở Xây dựng. 

- Bổ sung danh mục đầu tư 8 công trình để phục vụ nhu cầu hoạt động của các cơ quan hành chính và phát triển kinh tế trên địa bàn.

- Ghi vốn bổ sung cho 10 dự án đã hoàn thành hồ sơ.
- Điều chỉnh giảm vốn 02 dự án xây dựng hạ tầng do những dự án này đang lập hồ sơ dự án đầu tư, chưa triển khai thực hiện kịp trong năm.
Trên đây là tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2007, kính trình HÐND huyện xem xét./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thùy Liên
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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2007

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007


A. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2007:

I. Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 

Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư và xây dựng do huyện làm chủ đầu tư là 84.694 triệu đồng, bao gồm: 66.287 triệu đồng thực hiện theo Quyết định số 10751/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai (Trong đó, nguồn đầu tư và xây dựng năm 2007 là 38.737 triệu đồng; Nguồn xổ số kiến thiết năm 2007 là 27.550 triệu đồng); 18.407 triệu đồng thực hiện theo Thông báo số 707/TB-STC ngày 24/4/2007 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc chuyển nguồn vốn XDCB năm 2006 chuyển sang năm 2007 (Trong đó: Nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2006 chuyển sang năm 2007 là 15.628.489.000 đồng; Nguồn vốn khai thác quỹ đất 2.214.972.000 đồng; Nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia 563.946.000 đồng).

Đến nay khối lượng thực hiện được 28.600 triệu đồng đạt 33,8% so với kế hoạch, đã giải ngân được 18.367 triệu đồng, đạt 22% so với kế hoạch (chi tiết có biểu đính kèm).

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn xổ số kiến thiết năm 2007:

1.1. Giai đoạn thực hiện dự án: Có 13 dự án. Trong đó:

a) Công trình chuyển tiếp: Có 06 dự án

- Giao thông có 02 dự án: Đường Đông Kim - Xuân Thiện hiện đang thi công đạt khoảng 75% khối lượng, đầu năm đến nay tiếp tục giải ngân được 1.019 triệu đồng, đạt 23,2% so với kế hoạch; Đường Đức Huy - Thanh Bình đã thi công đạt khoảng 90% khối lượng, hiện đang chờ giải tỏa 02 hộ đầu dự án để thi công tiếp, đầu năm đến nay tiếp tục giải ngân được 2.957 triệu đồng, đạt 72% so với kế hoạch.

- Giáo dục - Đào tạo có 03 dự án: Trường THCS Duy Tân hiện đang trình duyệt hồ sơ mời thầu; Trường Mẫu giáo Trung tâm hiện đang thi công đạt khoảng 50% khối lượng, đến nay đã giải ngân 4.865 triệu đồng, đạt 62% so với kế hoạch; Trường tiểu học Phù Đổng đã thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, riêng gói thầu số 3 (thiết bị vi tính) hiện đang trình xin bổ sung ở Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đến nay giải ngân 762 triệu đồng, đạt 38% so với kế hoạch.

- Hạ tầng công cộng có 01 dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn xã Quang Trung (Giai đoạn 1) hiện đang xem xét kết quả đấu thầu.

b) Công trình khởi công mới: có 07 dự án

- Quản lý Nhà nước có 02 dự án: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị hiện đang thi công khoảng 30% khối lượng, giải ngân được 898 triệu đồng, đạt 22% so với kế hoạch; Đội Duy tu môi trường và Ban QLDA hiện đang thi công đạt khoảng 40% khối lượng, giải ngân được 511 triệu đồng, đạt khoảng 12% so với kế hoạch.

- Hạ tầng công cộng có 01 dự án: Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường Bàu Hàm 2 - Hưng Lộc và tuyến Bàu Hàm 2 - cầu Gia Đức đang tổ chức đấu thầu.

- Giáo dục - Đào tạo có 01 dự án: Trường tiểu học Phan Bội Châu đang điều chỉnh tổng dự toán và lập kế hoạch đấu thầu.

- Văn hóa - xã hội có 03 dự án: Nhà văn hóa Trung tâm đang trình duyệt kết quả đấu thầu, chuẩn bị triển khai thi công; Trung tâm Dạy nghề chuẩn bị tổ chức đấu thầu; Đài Truyền thanh huyện Thống Nhất hiện đang thi công đạt khoảng 20% khối lượng, giải ngân 1.035 triệu đồng, đạt 21% so với khối lượng.

1.2. Giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án: Có 04 dự án. Trong đó, có 01 dự án chuyển tiếp đang trình phê duyệt dự án đầu tư là dự án Trung tâm TDTT; 03 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng gồm các dự án: Đường song hành Quốc lộ 1A khu trung tâm hành chính, đường song hành Quốc lộ 20 khu trung tâm hành chính, đường phía Đông Quốc lộ 20 hiện đang trình phê duyệt phương án bồi thường tổng thể và lập thủ tục thu hồi giao đất.

1.3. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Có 18 dự án. Trong đó, có 03 dự án chuyển tiếp và 06 dự án xây dựng mới đang trình phê duyệt dự án đầu tư, 08 dự án xây dựng mới các đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ dự án đầu tư (chi tiết có biểu đính kèm), riêng dự án Trường tiểu học Trần Quốc Toản không thỏa thuận được vị trí đất xây dựng mới đề nghị UBND tỉnh cho đầu tư dự án khác.

1.4. Các dự án quy hoạch: Có 02 dự án chuyển tiếp gồm các dự án: Quy hoạch cải tạo khu dân cư xã Bàu Hàm 2, quy hoạch cải tạo khu dân cư xã Xuân Thạnh hiện đã được phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế, đã thông qua ý kiến đóng góp của đại diện nhân dân các xã và đại diện các cơ quan, ban ngành của huyện, hiện đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình phê duyệt quy hoạch.

2. Nguồn vốn XDCB năm 2006 chuyển sang năm 2007:

2.1. Giai đoạn thực hiện dự án: Có 19 dự án. Trong đó, có 04 dự án (Trường THCS Duy Tân, Trường MG Trung Tâm, Trường TH Phù Đổng, Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Quang Trung) chuyển sang kế hoạch năm 2007, còn 15 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện đang đợi quyết toán xong sẽ giải ngân phần vốn còn lại, chi tiết như sau:

- Quản lý Nhà nước có 07 dự án: Dự án Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất các gói thầu đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, hiện đang làm hồ sơ quyết toán, riêng gói thầu số 4 (cây xanh) hiện đang thi công phần phát sinh, đến nay đã giải ngân 4.557 triệu đồng, đạt 64% so với kế hoạch. Dự án trụ sở phòng Tài nguyên Môi trường và Đội Đo đạc, trụ sở khối Nông lâm, trụ sở phòng Tư pháp - Công chứng - Giáo dục và Bộ phận tiếp dân hiện đang làm hồ sơ quyết toán, quyết toán xong sẽ thanh toán tiếp. Dự án trụ sở khối Nhà nước hiện đang trình duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư để trình duyệt hồ sơ quyết toán. Dự án trụ sở khối Đảng hiện đang lập hồ sơ quyết toán. Trụ sở nhà Công vụ hiện đang trình duyệt quyết toán.

- Giao thông có 03 dự án: Đường Thánh Tâm đi Thác Reo đã thi công hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng, đợi hoàn thành hồ sơ quyết toán để thanh toán tiếp; Đường quán Hồng Tiên đã hoàn thành từ năm 2005, do vướng 50m nhà ông Tịnh nên chưa bàn giao và quyết toán; Đường Mồng 4 tết hiện đang trình duyệt quyết toán.

- Giáo dục - Đào tạo có 05 dự án: Trường mẫu giáo Gia Tân 1 gói thầu xây lắp và các gói thầu thiết bị đã hoàn thành đưa vào sử dụng, riêng gói thầu điện chiếu sáng đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật; Trường tiểu học Bạch Lâm đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, giải ngân được 635 triệu đồng, đạt 55% so với kế hoạch; Trường mẫu giáo Dốc Mơ 2, Trường tiểu  học Trần Văn Ơn hiện đang trình duyệt quyết toán; Trường mẫu giáo xã Lộ 25 đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, hiện đang lập hồ sơ quyết toán.

2.2. Giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án: Có 05 dự án đã hoàn thành hồ sơ, riêng dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Trường Mẫu giáo Gia Tân 1 hiện đang lập hồ sơ bồi thường theo đúng quy định (chi tiết có biểu đính kèm).

2.3. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Có 08 dự án. Trong đó, có 05 dự án đã hoàn thành hồ sơ TKKT - TDT, 03 dự án đang trình phê duyệt dự án đầu tư (chi tiết có biểu đính kèm).

2.4. Các dự án quy hoạch: Có 03 dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và đã công bố quy hoạch theo đúng quy định gồm các dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nghĩa trang huyện, dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư A1 - C1, dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư B1.     

Ngoài ra, dự án đường D3-D4-D6 nối dài ra Quốc lộ 1A hiện đã hoàn thành hồ sơ TKKT-TDT, đang chờ vốn để giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án.

Dự án quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung thị trấn Dầu Giây hiện nay đang trình duyệt dự án đầu tư.

II. Nguồn vốn ngân sách huyện: 

Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2007 là 20.880 triệu đồng (gồm 16.272 triệu đồng thuộc kế hoạch 2007 và 4.608 triệu đồng là nguồn vốn XDCB tập trung năm 2006 chuyển sang 2007 tiếp tục thanh toán). Đến nay khối lượng thực hiện 

được 1.977 triệu đồng, đạt 9,5% so với kế hoạch, giải ngân được 1.185 triệu đồng, đạt 6% kế hoạch, chủ yếu thanh toán chi phí lập hồ sơ (chi tiết có biểu đính kèm).

1. Giai đoạn thực hiện dự án: Có 16 dự án khởi công mới (bao gồm 03 dự án quản lý Nhà nước, 02 dự án giáo dục, 04 dự án giao thông, 02 dự án hạ tầng cơ sở, 05 dự án thuộc phần phát sinh các trụ sở), chi tiết như sau:

- Quản lý Nhà nước có 03 dự án: Nhà làm việc Công an, Xã đội xã Gia Tân 2 hiện đang thi công; Nhà làm việc Công an, Xã đội xã Xuân Thiện, phòng làm việc UBND xã Gia Kiệm đang làm hồ sơ chỉ định thầu.

- Giáo dục có 02 dự án: Trường TH Hoàng Văn Thụ, chuẩn bị tổ chức đấu thầu; Dự án sữa chữa Trường MG Gia Kiệm hiện đang điều chỉnh tổng dự toán.

- Giao thông có 04 dự án: Đường Đông Bắc, đường trước Trung tâm Văn hóa xã Gia Tân 3, đường ông Hùng, đường nối tiếp Đông Kim - Xuân Thiện chuẩn bị khởi công.

- Hạ tầng cơ  sở có  02 dự án: Hạ tầng 4,5 ha xóm Hố A và hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha hiện đang lập dự án đầu tư.

- 05 dự án phát sinh các trụ sở trong đó có 03 dự án (mua sắm thiết bị trụ sở UBND huyện, mua sắm thiết bị trụ sở khối Vận, mua sắm thiết bị phòng Tài nguyên - Môi trường) hiện đang lập thủ tục quyết toán; 02 dự án (mua sắm thiết bị trụ sở khối Đảng, sảnh chờ nhà xe phòng Tư pháp) hiện đang chỉ định thầu.

2. Giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Có 29 dự án trong đó có 19 dự án chuyển tiếp và 10 dự án lập hồ sơ mới. Trong 19 dự án chuyển tiếp có 09 dự án đã hoàn thành hồ sơ đề nghị chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án, 03 dự án đang lập dự án đầu tư (hạ tầng 4,5 ha xóm Hố A, hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha Bàu Hàm 2, hạ tầng khu dân cư xã Xuân Thạnh), 03 dự án đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (sân Trường MG Bàu Hàm 2, dự án 06 phòng học và mương thoát nước Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, mở rộng Trường TH Nguyễn Huệ), 04 dự án đang điều chỉnh hồ sơ và dự toán (nhà làm việc Công an Xã đội xã Lộ 25, mương thoát nước đường Võ Dõng - Lạc Sơn, đường vào cầu số 3, đường vào cầu số 5).

III. Nguồn vốn xã hội hóa giáo dục: 
Nguồn vốn xã hội hóa giáo dục năm 2007 là 1.400 triệu đồng. Đến nay khối lượng thực hiện được 680 triệu đồng đạt 48.6%, giải ngân được 419 triệu đồng, đạt 30% so với kế hoạch (chi tiết có biểu đính kèm). 

1. Giai đoạn thực hiện dự án: Có 04 dự án trong đó có 01 công trình chuyển tiếp và 03 công trình khởi công mới.
 - Công trình chuyển tiếp: Trường THCS Thăng Long hiện đã thi công hoàn thành đang trình hồ sơ quyết toán.

- 03 dự án thực hiện mới: Phòng tin học Trường THPT BC Kiệm Tân đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, Trường TH Lê Hồng Phong đang triển khai thi công, dự án sửa chữa Trường THPT Thống Nhất B hiện đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Có 03 dự án chuyển tiếp, trong đó có 02 dự án đã hoàn thành hồ sơ (Trường TH Tín Nghĩa, Trường THCS bán công Nguyễn Đình Chiểu), 01 dự án là Trường THPT BC Kiệm Tân hiện đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

IV. Nhận xét đánh giá và kiến nghị:

1. Nhận xét và đánh giá:

Nhìn chung khối lượng thực hiện đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm còn thấp do một số nguyên nhân sau:


- Trong 6 tháng đầu năm chủ yếu tập trung cho công tác điều chỉnh hồ sơ và công tác đấu thầu nên hầu hết các công trình thực hiện dự án mới triển khai thi công chưa có khối lượng thanh toán.

- Nguồn vốn ngân sách năm 2006 chuyển sang năm 2007 chưa giải ngân được do hầu hết các công trình đang chờ quyết toán.

- Việc tuyển dụng nhân công trên địa bàn khan hiếm, giá vật liệu tăng cao như: Xi măng, cát, thép làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Một số nghị định, thông tư hướng dẫn thay đổi, nên các dự án phải điều chỉnh dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư nhiều lần (theo Hướng dẫn 09/HD-SXD ngày 03/01/2007 và Hướng dẫn số 434/HD-SXD ngày 09/4/2007 của Sở Xây dựng), các dự án đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu phải điều chỉnh lại giá gói thầu nên kéo dài thời gian hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức đấu thầu. 

- Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, như dự án đường quán Hồng Tiên, dự án đường Đức Huy - Thanh Bình, dự án Trường tiểu học Phù Đổng, dự án Trường Mẫu giáo Gia Tân 1 đã thi công hoàn thành XDCB nhưng đến nay vẫn chưa giải tỏa để thực hiện phần còn lại của các dự án.

- Giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh như: Dự án đường song hành Quốc lộ 1A khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất; Đường song hành Quốc lộ 20 khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất; Đường phía Đông Quốc lộ 20 triển khai chậm một phần do thủ tục giới thiệu địa điểm mất rất nhiều thời gian đến nay mới có quyết định giới thiệu địa điểm, hiện các đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ và trình duyệt dự án đầu tư.

- Công tác đấu nối vào quốc lộ gặp nhiều khó khăn, như dự án hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất, gói thầu số 2 (Hệ thống đường N3-N4-N5-D4a…) hiện đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng thủ tục đấu nối vào Quốc lộ 20 vẫn chưa thực hiện được, do đó dự án này vẫn chưa hoàn tất để lập và trình hồ sơ quyết toán.

2. Kiến nghị:

- Trong quá trình thực hiện dự án, một số dự án giao thông đã hoàn thành hồ sơ cần triển khai cấp bách để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, UBND huyện đề nghị cho phép tổ chức đấu thầu trước và ghi vốn thực hiện.

- Một số trụ sở làm việc mới bàn giao đưa vào sử dụng hiện đang có nhu cầu bổ sung hạng mục cần thiết phục vụ cho nhu cầu làm việc, đề nghị ghi kế hoạch lập hồ sơ và triển khai thực hiện.                                     

B. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Từ những khó khăn và thuận lợi nêu trên, UBND huyện đề ra phương hướng và các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh công tác XDCB trên địa bàn huyện như sau:

- Tập trung, đôn đốc và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án hiện đã triển khai thi công còn vướng.

- Chỉ đạo Ban QLDA và các ban ngành có liên quan tiếp tục điều chỉnh dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư các dự án theo các nghị định, thông tư và các hướng dẫn của Chính phủ và các ngành chức năng theo đúng quy định, nhất là các dự án đã được ghi vốn thực hiện dự án.

- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang triển khai thi công, các công trình chuẩn bị khởi công, nhằm thực hiện giải ngân tốt các nguồn vốn.

- Sớm hoàn thành các hồ sơ: Dự án đầu tư, TKKT - TDT, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện theo kế hoạch để đủ điều kiện ghi vốn thực hiện vào đầu năm 2008.

- Thực hiện tốt công tác giám sát thi công, giám sát cộng đồng theo đúng quy định, hạn chế tối đa các thiếu sót về kỹ thuật để các công trình được triển khai theo đúng tiến độ, đúng khối lượng và đảm bảo chất lượng.

C. Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB 06 tháng cuối năm 2007:
1. Nguồn vốn ngân sách huyện:

Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện đầu năm 2007 là 16.272 triệu đồng, điều chỉnh 24.303,8 triệu đồng, tăng 8.031,8 triệu đồng, được đầu tư chi tiết như sau:

1.1. Giai đoạn quy hoạch: Đầu tư 05 dự án với giá trị 590 triệu đồng.
1.2. Giai đoạn thực hiện dự án: Đầu tư 34 dự án với tổng nguồn vốn là 22.408,8 triệu đồng bao gồm:
- 06 dự án quản lý Nhà nước, trong đó 03 dự án có kế hoạch từ đầu năm đầu tư với số vốn 2.253 triệu đồng, 04 dự án bổ sung (do đơn vị sử dụng làm chủ đầu tư) với nguồn vốn 254,6 triệu đồng.

- 02 dự án giáo dục đầu tư với số vốn 2.070 triệu đồng.

- 14 dự án giao thông trong đó có 04 dự án có kế hoạch từ đầu năm và 10 dự án bổ sung thực hiện mới tổng giá trị là 13.549,2 triệu đồng.

- 02 dự án hạ tầng cơ sở: Hạ tầng 4,5 ha xóm Hố A; Hạ tầng khu dân cư 4,9 ha xã Bàu Hàm 2 do đang lập dự án đầu tư chưa kịp thực hiện dự án nên điều chỉnh giảm vốn đầu tư xuống còn 200 triệu đồng.

- 09 dự án thuộc phần phát sinh các trụ sở, trong đó có 05 dự án có kế hoạch từ đầu năm và 04 dự án bổ sung để triển khai thực hiện với vốn đầu tư 3.630 triệu đồng.
- Dự án lập quy hoạch vùng chăn nuôi, các khu chăn nuôi giết mổ tập trung giai đoạn 2006 - 2010, định hướng phát triển đến năm 2020 (do phòng Kinh tế làm chủ đầu tư) bổ sung với nguồn vốn đầu tư 452 triệu đồng.
1.3. Giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tổng số có 26 dự án, trong đó có 20 dự án đầu tư từ đầu năm 2007 và 06 dự án bổ sung lập hồ sơ mới với tổng nguồn vốn là 1.305 triệu đồng.
2. Nguồn vốn xã hội hóa giáo dục:

Kế hoạch nguồn xã hội hóa giáo dục đầu năm 2007 là 1.400 triệu đồng, điều chỉnh 1.450 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với kế hoạch đầu năm. Về danh mục, bổ sung thực hiện 01 dự án nhà vệ sinh Trường TH Tín Nghĩa với số vốn 25 triệu đồng và tăng vốn giai đoạn lập hồ sơ dự án Trường THPT bán công Kiệm Tân từ 30 triệu đồng lên 55 triệu đồng. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kế hoạch điều chỉnh năm 2007 của UBND huyện Thống Nhất./.
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