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Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008


HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HÐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2007; Tờ trình số 250/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HÐND huyện về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2008; tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND huyện tại tổ và tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ:
Ðiều 1. Nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và Tờ trình số 250/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND huyện (kèm kế hoạch đầu tư và danh mục công trình), với chỉ tiêu cụ thể sau:

Tổng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện năm 2008 là: 34.500 triệu đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 16.272 triệu đồng;
- Nguồn hỗ trợ của tỉnh (xây dựng các trạm y tế xã): 4.500 triệu đồng;
- Nguồn vốn thu sử dụng đất và phí hạ tầng: 13.728 triệu đồng.
Ðiều 2. Giao cho UBND huyện căn cứ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng để tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2008 và báo cáo kết quả tại các kỳ họp HÐND huyện. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết điều chỉnh kế hoạch, UBND huyện báo cáo Thường trực HÐND huyện xem xét giải quyết và báo cáo HÐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Ðiều 3. Thường trực HÐND huyện, hai Ban HÐND huyện và các Đại biểu HÐND huyện thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được HÐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

Ngô Ngọc Thanh
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   Số: 250 /TTr-UBND
                    Thống Nhất, ngày 12 tháng 12 năm 2007
TỜ TRÌNH

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2008


Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;
Căn cứ vào nguồn thu, UBND huyện Thống Nhất kính trình HÐND huyện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2008 của huyện là 34.500 triệu đồng; gồm các nguồn như sau:
1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: 16.272 triệu đồng, được bố trí vốn cho các dự án:

- Quy hoạch: Bố trí vốn cho 05 dự án chuyển tiếp: 888 triệu đồng.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Đầu tư 13 dự án chuyển tiếp và 08 dự án khởi công mới: 15.384 triệu đồng.

2. Nguồn hỗ trợ của tỉnh (xây dựng các trạm y tế phường, xã): 4.500 triệu đồng, được đầu tư cải tạo sửa chữa 06 trạm y tế và đầu tư xây dựng mới 01 trạm y tế.

3. Nguồn vốn thu sử dụng đất và phí hạ tầng: 13.728 triệu đồng, chi tiết như sau:

- Quy hoạch: Bố trí vốn cho 01 dự án quy hoạch mới: 260 triệu đồng.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Bố trí vốn cho công trình khởi công mới 08 dự án, trong đó có 01 dự án giáo dục, 04 dự án giao thông, 02 dự án quản lý Nhà nước, 01 dự án thủy lợi: 11.220 triệu đồng.

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (dự phòng): 2.248 triệu đồng để thanh toán vốn cho các dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư khi hoàn thành hồ sơ, tổng cộng: 35 dự án. Trong đó có: 16 dự án xây dựng văn phòng ấp các xã, 10 dự án xây dựng nhà vệ sinh các trường học, 02 dự án giáo dục, 03 dự án xây dựng Đài Truyền thanh không dây, 01 dự án xây dựng một số hạng mục phụ trợ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 01 dự án xây dựng một số hạng mục phụ của Công an huyện; 01 dự án xây 

dựng công trình thủy lợi, 01 dự án xây dựng công trình giao thông và một số dự án có nhu cầu cấp bách nhưng chưa đảm bảo hồ sơ, khi đảm bảo hoàn thành hồ sơ sẽ bố trí chính thức để thực hiện dự án.

4. Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư và xây dựng năm 2008:

- Đảm bảo bố trí vốn theo tổng nguồn và đảm bảo cơ cấu vốn được tỉnh giao.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp và các công trình có nhu cầu cấp bách.

- Các dự án bố trí vốn thực hiện dự án đã có đầy đủ hồ sơ TKKT-TDT được duyệt và đảm bảo mặt bằng thi công.
Trên đây là Tờ trình kế hoạch đầu tư XDCB năm 2008, kính trình HÐND huyện xem xét./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Dung
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     Số: 160/BC-UBND                              Thống Nhất, ngày 12 tháng 12 năm 2007
BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB  năm 2007

và phương hướng nhiệm vụ năm 2008

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007 do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 10751/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 và Thông báo số 783/TB-SKHĐT ngày 23/11/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chỉ tiêu điều hành kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 29/12/2006 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND huyện về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2007; 

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008 như sau:

A. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2007:

I. Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 

Kế hoạch vốn giao đầu năm là: 84.694 triệu đồng và Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh theo Thông báo số 783/TB-SKHĐT ngày 23/11/2007 là: 69.350 triệu đồng (trong ñoù nguoàn voán ngaân saùch taäp trung naêm 2007 là: 28.950 trieäu ñoàng, nguoàn voán xoå soá kieán thieát naêm 2007 là: 26.830 trieäu ñoàng, nguoàn voán ñaàu tö naêm 2006 coøn toàn chuyeån sang naêm 2007 là: 13.570 trieäu ñoàng). Kế hoạch điều chỉnh cuối năm giảm 15.344 triệu đồng so với kế hoạch đầu năm tỉnh giao chủ yếu là do: 

- Giảm vốn một số dự án chuyển tiếp từ các năm trước đã hoàn thành mà còn dư vốn.

- Giảm vốn bồi thường chuẩn bị thực hiện dự án 03 dự án đường song hành hiện chưa hoàn thành hồ sơ.

- Giảm vốn một số dự án chuyển tiếp thực hiện sang năm 2008.

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành ước thực hiện năm 2007 đạt 68.567 triệu đồng, đạt 81% so với kế hoạch đầu năm  giao  và  đạt  99%  so kế  hoạch điều 
chỉnh. Dự kiến đến tháng 12/2007 giải ngân được 68.567 triệu đồng, đạt 81% so với kế hoạch đầu năm và đạt 99% so với kế hoạch điều chỉnh.

Tình hình thực hiện cụ thể từng dự án đối với các nguồn vốn như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn xổ số kiến thiết năm 2007:

a) Giai đoạn thực hiện dự án: Có 13 dự án. Trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp: Có 06 dự án:
- Giao thông có 02 dự án: Đường Đông Kim - Xuân Thiện hiện thi công đạt 90% khối lượng, dự kiến đến cuối tháng 12/2007 sẽ thi công hoàn thành và giải ngân đạt 100% so với kế hoạch; đường Đức Huy - Thanh Bình thi công đạt 90% khối lượng, hiện đang chờ giải tỏa 02 hộ đầu dự án để thi công tiếp, đầu năm đến nay giải ngân được 3.394 triệu đồng, đạt 77% so với kế hoạch (dự kiến đến cuối tháng 12/2007 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng).

- Giáo dục – Đào tạo có 03 dự án: Trường THCS Duy Tân hiện thi công đạt 50% khối lượng, dự kiến đến cuối tháng 12/2007 giải ngân được 1.020 triệu đồng, đạt 83% so với kế hoạch; Trường Mẫu giáo Trung Tâm hiện thi công đạt khoảng 95% khối lượng, đến nay đã giải ngân 8.493 triệu đồng, đạt 90% so với kế hoạch; Trường Tiểu học Phù Đổng đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đang chờ giải tỏa hàng rào cạnh trường để thi công hoàn chỉnh và hoàn thành hồ sơ quyết toán, đầu năm đến nay giải ngân 1.443 triệu đồng, đạt 90% so với kế hoạch.

- Hạ tầng công cộng có 01 dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh xã Quang Trung – gói thầu số 1 (xây lắp) hiện thi công đạt 80% khối lượng, gói thầu số 3 (thiết bị) đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đến nay đã giải ngân được 901 triệu đồng, đạt 18% so với kế hoạch (do dự án này chuyển sang Công ty SONADEZI đầu tư nên UBND huyện chỉ thực hiện 02 gói thầu trên, hiện nay đã đề nghị giảm vốn, dự kiến đến cuối tháng 12/2007 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng).

+ Công trình khởi công mới: Có 07 dự án:
- Quản lý Nhà nước có 02 dự án: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thi công đạt 80% khối lượng, dự kiến đến cuối tháng 12/2007 giải ngân được 3.050 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch; Dự án trụ sở làm việc Đội Duy tu môi trường và Ban QLDA thi công đạt 95% khối lượng, dự kiến đến cuối tháng 12/2007 giải ngân được 4.250 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch (dự kiến đến cuối tháng 12/2007 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng).

- Hạ tầng công cộng có 01 dự án: Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường Bàu Hàm 2 – Hưng Lộc và tuyến Bàu Hàm 2 - cầu Gia Đức đang triển khai thi công.

- Giáo dục – Đào tạo có 01 dự án: Trường Tiểu học Phan Bội Châu đang thi công đạt khoảng 30% khối lượng, giải ngân được 727 triệu đồng.

- Văn hóa - xã hội có 03 dự án: Nhà văn hóa trung tâm thi công đạt 65% khối lượng, dự kiến đến cuối tháng 12/2007 giải ngân được 4.100 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch; dự án Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất thi công đạt 
45% khối lượng, dự kiến đến cuối tháng 12/2007 giải ngân được 5.100 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch; dự án Đài Truyền thanh huyện Thống Nhất hiện đang thi công đạt khoảng 80% khối lượng, dự kiến đến cuối tháng 12/2007 giải ngân 3.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

b) Giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án: Có 05 dự án. Trong đó, dự án Trung tâm Thể dục Thể thao đang trình phê duyệt dự án đầu tư; 03 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng gồm các dự án: Đường song hành Quốc lộ 1A khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất, đường song hành Quốc lộ 20 khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất, đường song hành phía Đông Quốc lộ 20 hiện đang lập thủ tục bồi thường; Dự án đường D3-D4-D6 kéo dài ra QL1A đang tổ chức đấu thầu.

c) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Có 18 dự án ghi kế hoạch dự phòng, trong đó có 02 dự án hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư là: Dự án đường Hưng Lộc – xã Lộ 25; Dự án Trường TH Chu Văn An, các dự án còn lại đang trình duyệt thiết kế cơ sở và dự án đầu tư.

d) Các dự án quy hoạch: Có 02 dự án: Quy hoạch cải tạo khu dân cư xã Bàu Hàm 2; Quy hoạch cải tạo khu dân cư xã Xuân Thạnh đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế; UBND huyện đã thông qua các ban, ngành ở địa phương góp ý quy hoạch chi tiết, đơn vị tư vấn đang điều chỉnh và hồ sơ quy hoạch.

2. Nguồn vốn XDCB năm 2006 chuyển sang năm 2007:

a) Giai đoạn thực hiện dự án: Có 19 dự án. Trong đó, có 17 dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng hiện đang lập và trình hồ sơ quyết toán, 01 dự án thi công 95% khối lượng (dự án đường Quán Hồng Tiên đã giải tỏa nhà ông Tịnh và tiếp tục triển khai thi công, dự kiến đến cuối tháng 12/2007 sẽ nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng), 01 dự án mới triển khai thi công (Trường THCS Duy Tân).

b) Giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án: Có 02 dự án trong đó có dự án Trường TH Trần Bình Trọng đang phê duyệt hồ sơ mời thầu, riêng dự án bồi thường giải phóng mặt bằng trường Mẫu giáo Gia Tân 1 hiện Hội đồng Bồi thường đang lập hồ sơ bồi thường.

c) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Có 08 dự án. Trong đó, có 05 dự án đã hoàn thành hồ sơ, 02 dự án đã hoàn thành TKCS và đang trình duyệt dự án đầu tư, 01 dự án đang trình duyệt lại dự án đầu tư (chi tiết có biểu đính kèm).

d) Các dự án quy hoạch: Có 03 dự án hiện đã hoàn thành quy hoạch chi tiết và đã công bố quy hoạch: Dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nghĩa trang huyện; dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư A1 - C1; dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư B1.     

II. Nguồn vốn ngân sách huyện: 

Kế hoạch vốn giao đầu năm là: 20.880 triệu đồng và được điều chỉnh tại Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND huyện là: 27.374,541 triệu đđồng (trong ñoù nguoàn voán ngaân saùch taäp trung naêm 2007 
laø: 23.597,2 trieäu ñoàng, nguoàn voán chuyển tiếp năm 2005 + 2006 chuyển sang naêm 2007 là: 2.948,341 trieäu ñoàng, nguoàn voán sự nghiệp giáo dục là: 829 trieäu ñoàng).

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành ước thực hiện năm 2007 đạt 23.545 triệu đồng, đạt 112,8% so với kế hoạch đầu năm giao và đạt 86% so kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm. Dự kiến đến cuối tháng 12/2007 giải ngân được 19.709 triệu đồng, đạt khoảng 94% so với kế hoạch đầu năm và đạt 83,5% so với kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm.

Tình hình thực hiện cụ thể từng dự án đối với các nguồn vốn như sau:

1. Giai đoạn thực hiện dự án: Có 30 dự án khởi công mới (bao gồm 03 dự án quản lý Nhà nước, 02 dự án giáo dục, 14 dự án giao thông, 02 dự án hạ tầng cơ sở, 09 dự án thuộc phần phát sinh các trụ sở), hầu hết đã được triển khai thi công, chi tiết như sau:

- Quản lý Nhà nước có 03 dự án: Nhà làm việc Công an, Xã đội xã Gia Tân 2 đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; Nhà làm việc Công an Xã đội xã Xuân Thiện, phòng làm việc UBND xã Gia Kiệm chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Giáo dục có 02 dự án: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ đang thi công đạt khoảng 60% khối lượng; Dự án sửa chữa Trường Mẫu giáo Gia Kiệm đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Giao thông có 14 dự án (04 dự án có kế hoạch từ đầu năm và 10 dự án bổ sung), trong đó có dự án đường phía Đông chợ Hưng Lộc và dự án đường trước Trung tâm Văn hóa xã Gia Tân 3 đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, các dự án còn lại đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự kiến cuối tháng 12/2007 sẽ hoàn thành theo kế hoạch.

- Hạ tầng cơ  sở có  02 dự án: Hạ tầng 4,5 ha Xóm Hố A đang trình duyệt dự án đầu tư và hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha hiện đang trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

- Phần phát sinh các trụ sở có 9 dự án, trong đó có 05 dự án có kế hoạch đầu năm đã hoàn thành; 04 dự án bổ sung kế hoạch gồm: Dự án trụ sở phòng 01 cửa và nhà kho lưu trữ đang tổ chức đấu thầu lại; Dự án nhà ăn trụ sở khối Vận, dự án mua sắm thiết bị khối Nông lâm, dự án máy phát điện dự phòng hiện đang trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Có 27 dự án trong đó có 10 dự án chuyển tiếp và 17 dự án lập hồ sơ mới. Đến nay có 04 dự án đã  hoàn thành hồ sơ, đang đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu (mương thoát nước đường Võ Dõng - Lạc 

Sơn, Cầu Suối Hòn 1, Đường Võ Dõng 1, mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ). Các dự án còn lại đang hoàn chỉnh hồ sơ và trình duyệt báo cáo KTKT.

3. Quy hoạch: Có 05 dự án chuyển tiếp từ năm 2006, trong đó có dự án quy hoạch cụm CN – TTCN Hưng Lộc và dự án quy hoạch khu hành chính xã Xuân Thạnh hiện đã hoàn thành hồ sơ và đã công bố quy hoạch cho nhân dân; dự 
án quy hoạch khu dân cư xã Quang Trung đang tiến hành cắm mốc để thực hiện công tác khảo sát lập hồ sơ quy hoạch; Quy hoạch khu tái định cư 4,9 ha Bàu Hàm 2 đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, hiện đang trình phê duyệt quy hoạch chi tiết; Dự án quy hoạch cụm CN – TTCN đá Soklu hiện đang thỏa thuận giới thiệu địa điểm và lập hồ sơ quy hoạch.

III. Nguồn vốn xã hội hóa giáo dục: 

Nguồn vốn xã hội hóa giáo dục năm 2007 là 1.450 triệu đồng. Ước khối lượng đến cuối năm 2007 là  2.032 triệu đồng, vượt 40% so với kế hoạch, dự kiến đến cuối tháng 12/2007 giải ngân được 1.450 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

1. Giai đoạn thực hiện dự án: Có 05 dự án trong đó có 01 dự án chuyển tiếp là Trường THCS Thăng Long hiện đã hoàn thành quyết toán. 04 dự án khởi công mới: Dự án Trường TH Lê Hồng Phong đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; Dự án phòng tin học trường THPT BC Kiệm Tân; Dự án sửa chữa Trường THPT Thống Nhất B; Dự án nhà vệ sinh Trường TH Tín Nghĩa đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Có 03 dự án, trong đó có 02 dự án đã hoàn thành hồ sơ đang chờ vốn thực hiện (Trường TH Tín Nghĩa, Trường THCS Bán công Nguyễn Đình Chiểu), 01 dự án đang trình duyệt báo cáo KTKT (Trường THPT bán công Kiệm Tân).

IV. Đánh giá chung tình hình thực hiện:

1. Một số công tác đạt được:

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành ước thực hiện năm 2007 đạt khá (nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 99%; Nguồn vốn ngân sách huyện đạt 86% so với kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm). UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án cùng với đơn vị thi công, các đơn vị tư vấn đang tiếp tục hoàn tất thủ tục phần khối lượng còn lại. 

Các dự án trong giai đoạn thực hiện dự án đều đã hoàn thành hồ sơ và đã triển khai thi công.

Công tác lập hồ sơ giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoàn thành đạt kế hoạch, làm cơ sở để ghi vốn đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

Công tác điều hành, quản lý dự án phối hợp với các ngành chức năng được đồng bộ và xử lý kịp thời, mặc dù trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB trong năm có nhiều vướng mắc như: Quý I, II năm 2007 nhiều công trình phải thực 

hiện điều chỉnh dự toán theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và Hướng dẫn số 09/HD-SXD ngày 03/01/2007 và Höôùng daãn soá 434/HD-SXD ngaøy 09/4/2007 cuûa Sôû Xaây döïng; đến tháng 9, 10/2007 thị trường có biến động tăng đột biến về giá thép và một số loại vật liệu xây dựng khác làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án.

2. Một số tồn tại:


Nguồn vốn xã hội hóa giáo dục năm 2007 giao kế hoạch là: 1.450 triệu đồng; khối lượng thực hiện đến cuối năm 2007 đạt 2.032 triệu đồng. Đến tháng 11/2007 giải ngân được 998 triệu đồng. Hiện nay, UBND tỉnh có chủ trương ngưng thu nguồn vốn xã hội hóa giáo dục. Vì vậy nguồn vốn xã hội hóa giáo dục năm 2007 còn thiếu không đủ vốn thanh toán.

Công tác giải ngân, thanh toán khối lượng thực hiện đầu tư và xây dựng từ đầu năm đến nay còn thấp. Do một số nguyên nhân như sau:

- Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2007, nhiều dự án có tiến độ thực hiện chậm, do phải điều chỉnh dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án hoặc điều chỉnh thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu, bị hủy kết quả đấu thầu phải đấu thầu lại, một số dự án phải điều chỉnh thiết kế kỹ thuật do hoặc trong quá trình thi công phát hiện lỗi kỹ thuật phải dừng công trình để xử lý.

- Việc tổ chức đấu thầu và chào hàng cạnh tranh theo quy định gặp rất nhiều khó khăn trong việc mời đơn vị dự thầu do một số gói thầu có giá trị nhỏ, vì khi tổ chức đấu thầu không đủ nhà thầu tham gia, hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu không đủ năng lực theo luật định, cụ thể như: Gói thầu xây lắp dự án trụ sở 01 cửa và nhà kho lưu trữ, gói thầu thiết bị số 7 của dự án Đội Duy tu Môi trường - Ban QLDA… phải đấu thầu lại, hoặc gói thầu số 1 (xây lắp) của dự án Trường THCS Duy Tân phải xin ý kiến và lập thủ tục gia hạn thời gian mở thầu vì không đủ nhà thầu tham gia đấu thầu tối thiểu theo quy định.

- Trong việc tổ chức đấu thầu có một số tình huống xảy ra phải xin ý kiến của Bộ,  ngành, Trung ương… nên gói thầu phải gia hạn nhiều lần dẫn đến chậm triển khai thi công, cụ thể dự án hệ thống điện chiếu sáng Bàu Hàm 2 – Hưng Lộc và Bàu Hàm 2 – cầu Gia Đức.

- Việc phải lập thủ tục chỉ định thầu trong công tác tư vấn như: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ và tìm các đơn vị tư vấn, phải lập thủ tục nhiều bước, gặp ách tắc trong việc giải ngân và thanh toán vốn đầu tư.

- Từ đầu năm đến nay giá vật liệu trên thị trường tăng đột biến và khan hiếm dẫn đến tiến độ thi công các công trình trên địa bàn có chậm lại.

- Công tác giải phóng mặt bằng đang gặp nhiều khó khăn, như dự án đường Quán Hồng Tiên, dự án Trường TH Phù Đổng, dự án đường Đức Huy - Thanh 

Bình cơ bản đã thi công hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa giải tỏa được nhà dân để thực hiện phần còn lại của dự án và làm thủ tục thanh quyết toán. 

B. Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2008 từ ngân sách huyện:

Căn cứ vào nguồn thu trên địa bàn huyện, tổng vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2008 là: 34.500 triệu đồng, trong đó:
1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: 16.272 triệu đồng, được bố trí vốn cho các dự án (chi tiết có biểu đính kèm) cụ thể:

- Quy hoạch: Bố trí vốn cho 05 dự án chuyển tiếp: 888 triệu đồng.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Đầu tư 13 dự án chuyển tiếp và 08 dự án khởi công mới: 15.384 triệu đồng.

2. Nguồn hỗ trợ của tỉnh (xây dựng các trạm y tế phường, xã): 4.500 triệu đồng, được đầu tư cải tạo sửa chữa 06 trạm y tế và đầu tư xây dựng mới 01 trạm y tế (chi tiết có biểu đính kèm).

3. Nguồn vốn thu sử dụng đất và phí hạ tầng: 13.728 triệu đồng, chi tiết như sau:

- Quy hoạch: Bố trí vốn cho 01 dự án quy hoạch mới: 260 triệu đồng.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Bố trí vốn cho công trình khởi công mới 08 dự án, trong đó có 01 dự án giáo dục, 04 dự án giao thông, 02 dự án quản lý Nhà nước, 01 dự án thủy lợi: 11.220 triệu đồng.

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (dự phòng): 2.248 triệu đồng để thanh toán vốn cho các dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư khi hoàn thành hồ sơ, tổng cộng: 35 dự án (chi tiết có biểu đính kèm).Trong đó có: 16 dự án xây dựng văn phòng ấp các xã, 10 dự án xây dựng nhà vệ sinh các trường học, 02 dự án giáo dục, 03 dự án xây dựng Đài Truyền thanh không dây, 01 dự án xây dựng một số hạng mục phụ trợ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 01 dự án xây dựng một số hạng mục phụ trợ Công an huyện, 01 dự án xây dựng công trình thủy lợi, 01 dự án xây dựng công trình giao thông và một số dự án có nhu cầu cấp bách nhưng chưa đảm bảo hồ sơ, khi đảm bảo hoàn thành hồ sơ sẽ bố trí chính thức để thực hiện dự án (theo Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính).

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của UBND huyện Thống Nhất./.
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