	PHỤ LỤC 4
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG TỈNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO BAN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Nội dung nhiệm vụ 
	Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện
	Thời gian hoàn thành nhiệm vụ
	Kết quả nhiệm vụ

	
	
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Lãnh đạo Ban
	Phòng ban chủ trì
	Lãnh đạo phòng
	Chuyên viên phụ trách
	
	

	1
	Xây dựng đường ven sông cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Đỗ Bảo Nam
	Phòng Quản lý dự án 1
	TP. Lê Nguyễn Thu Trang
	- Đặng Đình Đạt - Tổ trưởng
- Nguyễn Đoàn Phương Nguyên
- Huỳnh Hữu Thế
- Nguyễn Như Hạnh
- Hoàng Văn Tài
- Mai Phú Hộ
- Nguyễn Xuân Lộc
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành thi công dự án

	2
	Dự án Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Đỗ Bảo Nam
	Phòng Quản lý dự án 1
	TP. Lê Nguyễn Thu Trang
	- Nguyễn Lê Anh - Tổ trưởng
- Nguyễn Đoàn Phương Nguyên
- Hoàng Văn Tài
- Huỳnh Hữu Thế
- Nguyễn Như Hạnh
- Nguyễn Xuân Lộc
	Quý II/2026
	Hoàn thành thi công dự án, nghiệm thu đưa vào sử dụng

	3
	 Nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Đỗ Bảo Nam
	Phòng Quản lý dự án 1
	TP. Lê Nguyễn Thu Trang
	- Đặng Đình Đạt - Tổ trưởng
- Hoàng Văn Tài
- Huỳnh Hữu Thế
- Nguyễn Như Hạnh
- Nguyễn Đoàn Phương Nguyên
- Nguyễn Xuân Lộc
	Tháng 12/2026
	Dự kiến Quý II-III/2026: Khởi công dự án

	4
	Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Đỗ Bảo Nam
	Phòng Quản lý dự án 1
	TP. Lê Nguyễn Thu Trang
	- Huỳnh Hữu Thế - Tổ trưởng
- Nguyễn Đoàn Phương Nguyên
- Hoàng Văn Tài
- Mai Phú Hộ
- Bùi Thanh Hưng
- Nguyễn Xuân Lộc
	Tháng 12/2026
	- Dự kiến Quý II/2026: TKXD triển khai sau TKCS của dự án được phê duyệt.
- Dự kiến Quý III/2026: tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp

	5
	Dự án đầu tư xây dựng đường 25C đoạn từ đường Hùng Vương (Hương lộ 19) đến đường liên cảng
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Đỗ Bảo Nam
	Phòng Quản lý dự án 1
	TP. Lê Nguyễn Thu Trang
	- Bùi Thanh Hưng - Tổ trưởng
- Nguyễn Đoàn Phương Nguyên
- Huỳnh Hữu Thế
- Mai Phú Hộ
- Nguyễn Xuân Lộc
	Tháng 12/2026
	- Dự kiến Quý I/2026: dự án được phê duyệt. 
-  Dự kiến Quý II/2026: TKXD triển khai sau TKCS của dự án được phê duyệt.
- Dự kiến Quý IIII/2026: tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp

	6
	Dự án xây dựng đường ĐT.769E (đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến đường ĐT.770B)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Đỗ Bảo Nam
	Phòng Quản lý dự án 1
	TP. Lê Nguyễn Thu Trang
	- Nguyễn Lê Anh - Tổ trưởng
- Nguyễn Thị Tố Như - Tổ phó
- Nguyễn Như Hạnh 
- Nguyễn Hứa Hồng Loan
- Nguyễn Xuân Lộc
	Tháng 12/2026
	- Dự kiến cuối Quý II/2026: dự án được phê duyệt.
- Dự kiến cuối Quý III/2026: trình phê duyệt TKBVTC
- Dự kiến Quý IV/2026: tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp

	7
	Đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Nguyễn Linh
	Phòng Quản lý dự án 2
	- TP. Nguyễn Đoàn Khương
- PTP. Nguyễn Hữu Quang
- PTP. Lê Quốc Lâm
	- Bùi Như Tường
- Hoàng Vũ
- Trần Hoàng Vinh
- Mai Ngọc Sơn
- Lê Đình Định
- Nguyễn Hoàng Phương
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành thi công dự án

	8
	Dự án đầu tư xây dựng cầu Mã Đà
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Nguyễn Linh
	Phòng Quản lý dự án 2
	- TP. Nguyễn Đoàn Khương
- PTP. Nguyễn Hữu Quang
- PTP. Lê Quốc Lâm
	- Nguyễn Thị Thu Hương
- Hoàng Vũ
- Nguyễn Hoàng Phương
- Bùi Như Tường
	Tháng 12/2026
	-Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp
-Thi công gói thầu xây lắp đạt 65%

	9
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.774B (Tà Lài - Trà Cổ), huyện Tân Phú và huyện Định Quán
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Nguyễn Linh
	Phòng Quản lý dự án 2
	- TP. Nguyễn Đoàn Khương
- PTP. Nguyễn Hữu Quang
- PTP. Lê Quốc Lâm
	- Nguyễn Thị Thu Hương
- Hoàng Vũ
- Mai Ngọc Sơn
- Nguyễn Hoàng Phương
- Đỗ Duy Vũ
	Tháng 12/2026
	- TKXD triển khai sau TKCS của dự án được phê duyệt.
- Thi công gói thầu xây lắp đạt 65%

	10
	Xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Nguyễn Linh
	Phòng Quản lý dự án 2
	- TP. Nguyễn Đoàn Khương
- PTP. Nguyễn Hữu Quang
- PTP. Lê Quốc Lâm
	- Nguyễn Hoàng Phương
- Đỗ Duy Vũ
- Hoàng Quang Khánh
- Nguyễn Tiến Dũng
- Hoàng Vũ
- Nguyễn Hải Hưng
	Tháng 12/2026
	Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập thông tin mô hình công trình (BIM)

	11
	Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn đoạn từ Km2+100 đến Km18+100 và đoạn Km33+783 (cầu số 2) đến Km54+183, huyện Xuân Lộc, huyện Định Quán và huyện Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Nguyễn Linh
	Phòng Quản lý dự án 2
	- TP. Nguyễn Đoàn Khương
- PTP. Nguyễn Hữu Quang
- PTP. Lê Quốc Lâm
	-Trần Thị Xuân Mai
- Nguyễn Hoàng Phương
- Đỗ Duy Vũ
- Nguyễn Tiến Dũng
- Mai Ngọc Sơn
	Tháng 12/2026
	- Dự kiến Quý I/2026: dự án được phê duyệt 
- Dự kiến Quý IV: TKXD triển khai sau TKCS của dự án được phê duyệt
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp

	12
	Dự án thành phần 1-2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom dường bên trên qua địa phận tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	GĐ.Đinh Tiến Hải
	Tổ quản lý dự án đường Vành đai 4
	Tổ trưởng - Ao Văn Hoàng - Phó phòng TCKT
	- Lê Hoàng An Khương
- Huỳnh Thị Đoan Trinh
	Tháng 12/2026
	Khởi công công trình trước ngày 30/6/2026.

	13
	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Nguyễn Linh
	Phòng Quản lý dự án 3
	- PTP.PT. Võ Quang Tiến
- PTP. Nguyễn Văn Tân
	- Võ Quang Tiến - GĐ dự án
- Bùi Thanh Hưng
- Nguyễn Văn Tân
- Nguyễn Lê Anh
- Nguyễn Khắc Đức Anh
- Bùi Văn Sơn
- Nguyễn Văn Hải
- Vũ Ngọc Hưng
- Nguyễn Đức Anh
- Lê Tuyết Sương
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026

	14
	Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Nguyễn Linh
	Phòng Quản lý dự án 3
	- PTP.PT. Võ Quang Tiến
- PTP. Nguyễn Văn Tân
	- Nguyễn Văn Tân - GĐ dự án
- Đỗ Văn Tài 
- Hoàng Phúc Lộc
- Nguyễn Đức Tuấn
- Bùi Nguyễn Thu Hiền
- Nguyễn Khắc Đức Anh
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026

	15
	Dự án Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Nguyễn Linh
	Phòng Quản lý dự án 3
	- PTP.PT. Võ Quang Tiến
- PTP. Nguyễn Văn Tân
	-  Bùi Văn Sơn - GĐ dự án
- Nguyễn Cao Thắng
- Đỗ Văn Tài
- Nguyễn Khắc Đức Anh
- Nguyễn Đức Anh
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026

	16
	Xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Nguyễn Linh
	Phòng Quản lý dự án 3
	- PTP.PT. Võ Quang Tiến
- PTP. Nguyễn Văn Tân
	 - Hoàng Phúc Lộc - GĐ dự án
- Nguyễn Đức Tuấn
- Vũ Ngọc Hưng
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026

	17
	Dự án nâng cấp tuyến đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Nguyễn Linh
	Phòng Quản lý dự án 3
	- PTP.PT. Võ Quang Tiến
- PTP. Nguyễn Văn Tân
	
- Nguyễn Đức Anh
- Nguyễn Khắc Đức Anh
- Nguyễn Văn Hải
	Tháng 12/2026
	Triển khai thi công xây dựng

	18
	Xây dựng mới Trường THPT Phước Thiền huyện Nhơn Trạch
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Nguyễn Anh Tuấn
	Phòng Quản lý dự án 4
	- Tp. Hoàng Trọng Cảnh (quản lý chung và phụ trách xây lắp)
- PTP. Trần Trọng Nghĩa (phụ trách thiết bị)
	- Vũ Xuân Bách
- Đinh Vũ Gia Thuận
- Nguyễn Trí Dũng
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành thi công dự án

	19
	Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Nguyễn Anh Tuấn
	Phòng Quản lý dự án 4
	- Tp. Hoàng Trọng Cảnh (quản lý chung và phụ trách xây lắp)
- PTP. Trần Trọng Nghĩa (phụ trách thiết bị)
	- Đào Đình Cường
- Nguyễn Trí Dũng
	Tháng 12/2026
	Thi công hoàn thành phần thô khối 7 tầng (Năm 2027 hoàn thành dự án)

	20
	Dự án trụ sở Kiểm dịch Y tế quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Nguyễn Anh Tuấn
	Phòng Quản lý dự án 4
	- Tp. Hoàng Trọng Cảnh (quản lý chung và phụ trách xây lắp)
- PTP. Trần Trọng Nghĩa (phụ trách thiết bị)
	- Vũ Văn Chinh
- Nguyễn Minh Nhã
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành thi công dự án

	21
	Dự án sửa chữa cải tạo Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Nguyễn Anh Tuấn
	Phòng Quản lý dự án 4
	- Tp. Hoàng Trọng Cảnh (quản lý chung và phụ trách xây lắp)
- PTP. Trần Trọng Nghĩa (phụ trách thiết bị)
	- Đào Đình Cường
- Nguyễn Trí Dũng
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành thi công dự án

	22
	Dự án thay thế máy lạnh trụ sở khối nhà nước 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ.Nguyễn Anh Tuấn
	Phòng Quản lý dự án 4
	- Tp. Hoàng Trọng Cảnh (quản lý chung và phụ trách xây lắp)
- PTP. Trần Trọng Nghĩa (phụ trách thiết bị)
	- Đinh Vũ Gia Thuận
- Nguyễn Quang Duyn
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành thi công dự án

	23
	Dự án tuyến thu gom về trạm xử lý nước thải số 1, phường Hố Nai (bao gồm vốn hoàn ứng)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Lê Anh Dũng
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành khảo sát xây dựng và phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình

	24
	Dự án bờ ba ngăn lũ sông la Ngà, huyện Tân Phú (bao gồm vốn hoàn ứng)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Mạnh Tuấn
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành khảo sát xây dựng và phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình

	25
	Dự án xây dựng kiên cố hóa đoạn từ lý trình Km6+692 đến lý trình Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến lý trình Km1+077 tuyến kênh T2 suối Nước Trong, huyện Long Thành.
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Văn Hóa
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành khảo sát xây dựng, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình và khởi công xây dựng công trình.

	26
	Nạo vét suối Săn Máu đọạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Lê Anh Dũng
	Tháng 12/2026
	Phối hợp Trung tâm PTQĐ chi nhánh Biên Hòa, UBND phường Trảng Dài, Hố Nai, Long Bình hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường để chi trả tiền và giải ngân nguồn vốn BTGPMB được giao năm 2026

	27
	Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ trạm XLNT số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo, phường An Bình
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Vũ Mạnh Tuấn
	Tháng 12/2026
	Phối hợp Trung tâm PTQĐ chi nhánh Biên Hòa hoàn thành công tác BTGPMB để dự án thi công hoàn thành trong năm 2026

	28
	Dự án chống ngập úng khu vực suối Chúa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan, TP BH
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Mạnh Tuấn
	Tháng 12/2026
	Phối hợp Trung tâm PTQĐ chi nhánh Biên Hòa hoàn thành công tác BTGPMB để dự án thi công hoàn thành trong năm 2026

	29
	Dự án hệ thống thoát nước chống ngập úng xung quanh Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Long Thành
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Văn Hóa
	Tháng 12/2026
	- Đoạn 1: Thi công hoàn thành và kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng đoạn 1.
- Đoạn 2: Phối hợp Trung tâm PTQĐ chi nhánh Biên Hòa hoàn thành bàn giao mặt bằng và thi công đoạn 2 trong năm 2026.

	30
	Dự án gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Vũ Mạnh Tuấn
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành dự án 

	31
	Dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), thành phố Biên Hòa
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	- Nguyễn Lê Anh
- Lê Văn Khanh
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành dự án, nghiệm thu đưa vào sử dụng

	32
	Dự án Nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Vũ Mạnh Tuấn
	Tháng 12/2026
	Phê duyệt dự án, triển khai công tác Khảo sát phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, đo đạc địa chính phục vụ công tác BTGPMB.

	33
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Văn Hóa
	Tháng 12/2026
	Phê duyệt dự án, triển khai công tác Khảo sát phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, đo đạc địa chính phục vụ công tác BTGPMB.

	34
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Vũ Mạnh Tuấn
	Tháng 12/2026
	Phê duyệt dự án, triển khai công tác Khảo sát phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, đo đạc địa chính phục vụ công tác BTGPMB.

	35
	Dự án chống sạt lở tại khu vực đài tưởng niệm các chiến sĩ đặc công 113
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Phan Thị Dung
	Tháng 12/2026
	Phê duyệt dự án, triển khai công tác Khảo sát phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, đo đạc địa chính phục vụ công tác BTGPMB.

	36
	Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố) thành phố Biên Hòa
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Lê Anh Dũng
	Tháng 12/2026
	Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, trình thẩm định phê duyệt quyết toán Gói thầu đã nghiệm thu hoàn thành.

	37
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí BTGPMB do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Lê Anh Dũng
	Tháng 12/2026
	Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, trình thẩm định phê duyệt quyết toán Gói thầu đã nghiệm thu hoàn thành.

	38
	Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Lê Anh Dũng
	Tháng 12/2026
	Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, trình thẩm định phê duyệt quyết toán Gói thầu đã nghiệm thu hoàn thành.

	39
	Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Trần Văn Hóa
	Tháng 12/2026
	Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, trình thẩm định phê duyệt quyết toán Gói thầu đã nghiệm thu hoàn thành.

	40
	Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Đỗ Bảo Nam
	Phòng QLDA5
	- TP.Lê Văn Việt 
- PTP.Phạm Thế Hải
	Vũ Mạnh Tuấn
	Tháng 12/2026
	Trình thẩm định, phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành

	41
	Xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Tổ QLDA các công trình trọng điểm - P.QLDA 6
	Tổ trưởng Nguyễn Văn Cảnh
	- Nguyễn Hữu Tuyến
- Điều Minh Chánh
- Đinh Duy Tùng
- Trần Nguyễn Uyên Phương
	Tháng 12/2026
	- Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
- Hoàn thành thi công công trình.

	42
	Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Tổ QLDA các công trình trọng điểm - P.QLDA 6
	Tổ trưởng Nguyễn Văn Cảnh
	- Dương Hoàng Vũ
- Nguyễn Văn Hoài Nam
- Đinh Văn Thắng
- Điểu Minh Chánh
- Đinh Duy Tùng
- Trần Nguyễn Uyên Phương
	Tháng 12/2026
	- Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
- Hoàn thành thi công công trình.

	43
	Nâng cấp, mở rộng ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải Bà Rịa Vũng Tàu
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Phòng Quản lý dự án 6
	- PTP.PT Vũ Ngọc Hùng 
- PTP.Thái Tấn Trí  
	- Nguyễn Đắc Huệ
- Hồ Quang Hiền
- Ngô Thế Khang
	Tháng 12/2026
	- Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
- Hoàn thành thi công công trình.

	44
	Xây dựng đường phía Tây QL13 kết nối Bàu Bàng
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Phòng Quản lý dự án 6
	- PTP.PT Vũ Ngọc Hùng 
- PTP.Thái Tấn Trí  
	- Võ Trung Trực
- Lê Xuân Thông
	Tháng 12/2026
	- Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
- Hoàn thành thi công công trình.

	45
	Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Phòng Quản lý dự án 6
	- PTP.PT Vũ Ngọc Hùng 
- PTP.Thái Tấn Trí  
	- Trần Văn Sơn
- Cấn Kim Khanh
	Tháng 12/2026
	- Hoàn thành điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế.
- Hoàn thành các gói thầu XL04, XL09.
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại.

	46
	Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Phòng Quản lý dự án 6
	- PTP.PT Vũ Ngọc Hùng 
- PTP.Thái Tấn Trí  
	- Trần Văn Sơn
- Dương Minh Của
	Tháng 12/2026
	- Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
- Hoàn thành công trình

	47
	Xây dựng đường nối đường vòng quanh Hồ Phước Hòa với khu công nghiệp Đồng Xoài I
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Phòng Quản lý dự án 6
	- PTP.PT Vũ Ngọc Hùng 
- PTP.Thái Tấn Trí  
	- Trần Văn Sơn
- Lê Xuân Thông
	Tháng 12/2026
	- Thực hiện các gói thầu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
- Đấu thầu gói thầu XL

	48
	Xây dựng đường cặp theo đường dây 500 kV đoạn Đồng Xoài - Đồng Phú
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Phòng Quản lý dự án 6
	- PTP.PT Vũ Ngọc Hùng 
- PTP.Thái Tấn Trí  
	- Võ Trung Trực
- Lê Xuân Thông
	Tháng 12/2026
	- Thực hiện các gói thầu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
- Đấu thầu gói thầu XL

	49
	Xây dựng đường nối Đồng Tiến - Tân Phú nối dài đến Tân Lập
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Phòng Quản lý dự án 6
	- PTP.PT Vũ Ngọc Hùng 
- PTP.Thái Tấn Trí  
	- Thái Tấn Trí
- Nguyễn Tuấn Thanh
- Lê Quang Lanh
	Tháng 12/2026
	- Thực hiện các gói thầu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
- Đấu thầu gói thầu XL

	50
	Xây dựng đường kết nối ngang QL13 và tuyến Tây QL 13 đoạn Chơn Thành - Hoa Lư 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Phòng Quản lý dự án 6
	- PTP.PT Vũ Ngọc Hùng 
- PTP.Thái Tấn Trí  
	- Thái Tấn Trí.
- Nguyễn Tuấn Thanh
- Lê Quang Lanh
	Tháng 12/2026
	- Thực hiện các gói thầu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
- Đấu thầu gói thầu XL

	51
	Nâng cấp mở rộng ĐT.753B đoạn Lam Sơn - Đăng Hà
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Phòng Quản lý dự án 6
	- PTP.PT Vũ Ngọc Hùng 
- PTP.Thái Tấn Trí  
	- Thái Tấn Trí
- Phan Thanh Hùng
- Lê Quang Lanh
	Tháng 12/2026
	- Thực hiện các gói thầu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
- Đấu thầu gói thầu XL

	52
	Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Dương Hoàng Anh Toàn
	Phòng Quản lý dự án 6
	- PTP.PT Vũ Ngọc Hùng 
- PTP.Thái Tấn Trí  
	- Nguyễn Đắc Huệ
- Hồ Quang Hiền
- Ngô Thế Khang
	Tháng 12/2026
	- Hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- Phê duyệt dự án.

	53
	Kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố cấp học Mầm non và Tiểu học cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo QĐ 900/QĐ-TTg (300 phòng học)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Hoàng Thạch Anh
	Phòng Quản lý dự án 7
	TP. Nguyễn Xuân Tú
	- Lê Phước Thảo
- Lê Văn Khanh
	Tháng 12/2026
	Hoàn thành dự án và hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án

	54
	Hồ bậc thang suối cam 3
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Hoàng Thạch Anh
	Phòng Quản lý dự án 8
	- TP. Hà Huy Hưng 
- PTP Lê Xuân Tuân 
	- Quách Hồng Ngọc
	Tháng 12/2026
	Dự án được phê duyệt

	55
	Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Hoàng Thạch Anh
	Phòng Quản lý dự án 8
	- TP. Hà Huy Hưng 
- PTP Lê Xuân Tuân 
	- Nguyễn Thế Hưng
	Tháng 12/2026
	Dự án được phê duyệt

	56
	Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Hoàng Thạch Anh
	Phòng Quản lý dự án 8
	- TP. Hà Huy Hưng 
- PTP Lê Xuân Tuân 
	- Nguyễn Hữu Việt 
- Nguyễn Bá Hải
- Nguyễn Thế Hưng
	Tháng 12/2026
	- Công tác GPMB đạt 30%
- Dự kiến Quý II/2026: Khởi công dự án
- Dự kiến cuối tháng 12/2026: Thi công xây lắp: Đạt 10% khối lượng thực hiện

	57
	Dự án cụm hồ tỉnh Bình Phước gồm: Hồ chứa nước Tà Mai và hồ chứa nước thị trấn Lộc Ninh
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Hoàng Thạch Anh
	Phòng QLDA 8
	- TP. Hà Huy Hưng 
- PTP Lê Xuân Tuân 
	- Nguyễn Thế Thọ
	Tháng 12/2026
	- Công tác GPMB Hồ Lộc Ninh đạt 50%
- Khởi công dự án: Quý II/2026
- Thi công xây lắp Hồ Lộc Ninh: Đạt 30% khối lượng thực hiện.

	58
	Xây dựng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (hoàn thành các tuyến đường còn lại)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Hoàng Thạch Anh
	Phòng Quản lý dự án 8
	- TP. Hà Huy Hưng 
- PTP Lê Xuân Tuân 
	- Hoàng Minh Phường
	Tháng 12/2026
	- Công tác GPMB đạt 30%
- Dự kiến Quý II/2026: Khởi công dự án
- Dự kiến cuối tháng 12/2026: Thi công xây lắp: Đạt 10% khối lượng thực hiện

	59
	Nạo vét mở rộng lòng suối, xây kè, đường đi suối Đắk Woa huyện Bù Đăng
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	PGĐ. Hoàng Thạch Anh
	Phòng Quản lý dự án 8
	- TP. Hà Huy Hưng 
- PTP Lê Xuân Tuân 
	- Quách Hồng Ngọc
	Tháng 12/2026
	- Công tác GPMB đạt 100%
- Hoàn thành thi công dự án
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