	Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN DO UBND TỈNH 
GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên dự án
	Nhóm DA
	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án
	Kiến nghị thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
	Nguyên nhân 
chậm thực hiện

	1
	Dự án nâng cấp hạ tầng khu Trung tâm Hành chính huyện Long Thành (do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2022
	đến năm 2023
	Do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

	2
	Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan, thành phố Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	2018-2022
	đến năm 2023
	Do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

	3
	Dự án hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2022
	Đến năm 2023
	Do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

	4
	Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2022
	Đến năm 2023
	Do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

	5
	Dự án đường Xuân Mỹ đi Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ (do UBND huyện Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư)
	C
	2020-2022
	Đến năm 2023
	Do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

	6
	Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2022
	Đến năm 2023
	Do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

	7
	Dự án xây dựng trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai (do Công an tỉnh làm chủ đầu tư)
	B
	2018-2022
	Đến năm 2023
	- Do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

- Thay đổi thiết kế, định mức xây dựng và biến động tăng về giá nguyên vật liệu, thiết bị

	8
	Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã Lộ 25 huyện Thống Nhất (do UBND huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư)
	C
	2018-2022
	Đến năm 2023
	- Do điều chỉnh thiết kế 

	9
	Dự án xây dựng hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơro tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (giai đoạn 1) (do UBND thành phố Long Khánh làm chủ đầu tư)
	B
	2018-2022
	Đến năm 2023
	- Do điều chỉnh thiết kế 

	10
	Dự án xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông thôn số 6 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu (do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư)
	B
	2017-2022
	Đến năm 2023
	- Do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 


