	Phụ lục II

TỔNG HỢP SỐ DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên đơn vị
	Dự án kéo dài thời gian bố trí vốn

	
	TỔNG CỘNG
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	1
	Thành phố Biên Hòa
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	Huyện Trảng Bom
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	THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

	Phụ lục II.1

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên dự án
	Nhóm DA
	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án
	Kiến nghị thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
	Nguyên nhân 
chậm thực hiện

	 
	VỐN CẤP HUYỆN
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Trường THCS Tân Hạnh
	B
	2015-2022
	Đến năm 2023
	Thời gian thực hiện bồi thường kéo dài, tổng diện tích thu hồi: 13.396 m2, tổng số hộ giải tỏa là 15 hộ, giải tỏa trắng là 09 hộ. Trong đó Đã bàn giao mặt bằng 07/15 hộ tổng diện tích 11.892,7 m2. Các hộ còn lại đang điều chỉnh phương án bồi thường do giảm diện tích đã được UBND thành phố chấp thuận tại Văn bản số 5761/UBND-XDCB ngày 12/5/2021

	2
	Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Lê Thánh Tôn
	C
	2017-2022
	Đến năm 2023
	Do chưa hoàn tất công tác bồi thường (vướng chưa bố trí được tái định cư cho các hộ dân) nên không có mặt bằng để thi công hoàn thành các hạng mục

	3
	Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp (9,4 ha)
	B
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Dự án được phân kỳ đầu tư trước giai đoạn 1 - 6,2 ha đã có mặt bằng, Diện tích còn lại 3,2 ha sẽ tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng khi hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

	4
	Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư phường Thống Nhất
	C
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Vướng bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Có 65 hộ giải tỏa (50 giải tỏa trắng - GTT). Hiện nay đã bàn giao mặt bằng với với diện tích 2.523 m2 (24/65 hộ) đã nhận tiền và di dời, còn lại các hộ do diện tích nhà đất nhỏ đang được đoàn công tác thành phố kiểm tra hiện trạng xem xét bố trí tái định cư

	5
	Xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa (quy mô 4,2 ha)
	B
	2017-2022
	Đến năm 2023
	Vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án có 65 hộ giải tỏa. Hiện nay đã bàn giao mặt bằng với  diện tích 2,45 ha/4,2 ha (21/65 hộ) đã nhận tiền và di dời, còn lại các hộ đang khiếu nại khiếu kiện và xem xét bố trí tái định cư

	6
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa
	B
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường. Tỷ lệ hộ dân nhận tiền đạt 51,6% (73 hộ dân nhận số tiền tương đương 235,4 tỷ đồng) với lý do giá bồi thường thấp so với giá thị trường. Thu hồi đất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, kéo dài thời gian thực hiện dự án

	7
	Trường tiểu học Tân Hiệp
	B
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các hộ dân không đồng thuận và không nhận tiền (đã phê duyệt phương án bồi thường được 22/32 hộ), các hộ dân mua bán sang tay nhiều nên chưa thể hoàn thành công tác bồi thường trong năm 2022

	8
	Xây dựng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	B
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, phần đường giao thông trước trường chưa hoàn thành công tác bồi thường nên chưa có mặt bằng để thi công hòan thành công trình. Đã phê duyệt PABT 33/33 hộ. 08/33 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Diện tích đã bàn giao mặt bằng là 871,5 m2/3.716 m2, đạt tỷ lệ 23,5% phần diện tích đường giao thông

	9
	Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh, thành phố Biên Hòa
	B
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các hộ dân không đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng. Tổng số hộ bị giải tỏa là 32 hộ + 02 tổ chức (16 hộ GTT). 27/34 hộ đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, đã nhận tiền 14/27 và đã bàn giao mặt bằng được 2.560 m2

	10
	Xây dựng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu
	B
	2018-2022
	Đến năm 2024
	Chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các hộ dân không đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng. Tổng số hộ giải tỏa là 30 hộ (30 hộ GTT), đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường 30/30 hộ (17 hộ đã nhận tiền), các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và đang xét tái định cư (đã có Quyết định phê duyệt tái định cư cho 11 hộ dân)

	11
	Xây dựng mới đường vào Trường THCS Tân Hiệp, phường Tân Hiệp
	C
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Đang thi công xây dựng. Chưa hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đã thi công được 1 nửa mặt đường phía bên Trường THCS Lê Quang Định (bên phải tuyến). Phía bên trái tuyến còn vướng 03 hộ không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng

	12
	Xây dựng và mở rộng chợ Hóa An
	B
	2019-2022
	Đến năm 2023
	Hồ sơ đã phê duyệt. Tuy nhiên do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng, các hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bàn giao mặt bằng, nên chưa có mặt bằng để khởi công xây dựng công trình

	13
	Đường D9 (đoạn từ Nguyễn Văn Hoa đến đường Võ Thị Sáu), phường Thống Nhất
	C
	2018-2022
	Đến năm 2023
	Công trình đang triển khai thi công. Tuy nhiên, hiện trạng có một số vị trí là ao hồ sâu từ 2m đến 3m, bê tông nền đường, mương băng đường, có lẫn tảng bê tông, xà bần san lấp trước đây, khi lu lèn nền đất không đạt độ chặt theo hồ sơ thiết kế K95 nên phải xử lý nền đường để đảm bảo sức chịu tải cho công trình

	14
	Xây dựng đường vào Trường Mầm non Tân Tiến và tiểu học Tân Tiến A
	C
	2018-2022
	Đến năm 2023
	Công trình đang triển khai thi công, nhưng do đang lập các thủ tục để xin thay đổi phương án xử lý nền đường, sẽ tiếp tục triển khai thi công gói thầu xây lắp và hoàn thành trong năm 2023


	
	
	
	
	
	HUYỆN TRẢNG BOM

	Phụ lục II.2

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên dự án
	Nhóm DA
	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án
	Kiến nghị thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
	Nguyên nhân 
chậm thực hiện

	 
	VỐN CẤP HUYỆN
	 
	 
	 
	 

	I
	DỰ ÁN DO UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (NGÂN SÁCH HUYỆN BỐ TRÍ VỐN ĐỐI ỨNG)
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng đường và cầu tại ấp Tân Bắc xã Bình Minh
	Nhóm C
	2017-2022 (đã được chấp thuận kéo dài thời gian đến hết năm 2022)
	Đến hết năm 2023
	- Vướng mắc trong công tác giải tỏa mặt bằng nên phải tạm dừng thi công dự án do có một hộ dân không đồng ý hiến đất như cam kết ban đầu.

- Do chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng xã Bình Minh, nên đến năm 2022 mới hoàn thành phê duyệt các quy hoạch, làm cơ sở để xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Đang phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện của dự án.

	2
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba đường Trảng Bom - Cây Gáo)
	Nhóm B
	2018-2022 (đã được chấp thuận kéo dài thời gian đến hết năm 2022)
	Đến hết năm 2023
	- Vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cụ thể là các hộ dân có ý kiến về giá đất bồi thường thấp, quá trình xác minh nguồn gốc đất đòi hỏi phải có thời gian, cập nhật giá đất theo các quyết định của UBND tỉnh; xác định giá trị tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư. v.v...

- Đang phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện của dự án.

	II
	DỰ ÁN DO UBND HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến QL1A - đường song hành Nguyễn Hữu Cảnh)
	Nhóm C
	2018-2022 (đã được chấp thuận kéo dài thời gian đến hết năm 2022)
	Đến hết năm 2023
	- Vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do vướng nguồn gốc đất cao su. Đang xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

	2
	Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Nguyễn Hoàng)
	Nhóm C
	2018-2022 (đã được chấp thuận kéo dài thời gian đến hết năm 2022)
	Đến hết năm 2023
	- Vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cụ thể có một số trường hợp chưa nhận tiền bồi thường với lý do đề nghị phê duyệt lại phương án bồi thường tại thời điểm thu hồi, có ý kiến về giá đóng tiền sử dụng đất tái định cư; một số trường hợp không chịu bồi thường, hiện đang thẩm định hồ sơ để thực hiện cưỡng chế; xác định giá trị tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư. v.v…

	3
	Đường 29/4 (đoạn trước Nông trường Cao su)
	Nhóm C
	2020-2022
	Đến hết năm 2023
	- Vướng mắc trong công tác xác định nguồn gốc đất; chờ hướng dẫn của UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh đối với trường hợp có nguồn gốc đất cao su.


