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CHỈ THỊ
Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025


Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn Luật;
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa cùng các đơn vị tổ chức có liên quan triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định như sau:
I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công các năm 2016 - 2018, ước thực hiện năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị quản lý phân theo từng nguồn vốn cụ thể. Trong báo cáo đánh giá lưu ý cần tập trung phân tích các nội dung sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch theo ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án theo từng nguồn vốn so với kế hoạch được duyệt, bao gồm: Tình hình phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, triển khai thực hiện, kết quả giải ngân, hoàn trả các khoản vốn đã vay, ứng trước, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản …; số lượng dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư ban đầu; số lượng dự án thực hiện chậm tiến độ so với quyết định đầu tư và kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt; tình hình lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư công và điều chỉnh dự án đầu tư công (nếu có); tình hình huy động các nguồn vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công.
Đối với vốn đầu tư ngân sách cấp huyện, các địa phương báo cáo theo nguyên tắc trên. Số dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 và số dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa được bố trí vốn hằng năm, số dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.
2. Việc quản lý, điều hành và chấp hành quy định pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.
3. Các kết quả đầu tư công đã đạt được, như: Năng lực tăng thêm, nâng cao chất lượng dịch vụ công,... và những tác động tới việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của cả tỉnh và ngành, địa phương; việc quản lý và sử dụng các dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.
4. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện; các nguyên nhân khách quan và chủ quan, bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân.
5. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị về cơ chế chính sách cần triển khai trong 02 năm còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
II. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025:
Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung, như sau:
1. Mục tiêu, định hướng, nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025:  

Tuân thủ nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Rà soát danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025: 

Tổ chức rà soát các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, lập danh mục dự án đang đầu tư theo từng nguồn vốn; chia ra nhóm các dự án: 
- Danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2020.

- Danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa được giao kế hoạch đầu tư công hàng năm.

- Danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài đã ký Hiệp định nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
3. Rà soát số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản và số vốn ứng trước:
Tổng hợp, rà soát số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng chưa được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nếu còn), số vốn ứng trước đến hết kế hoạch năm 2015 còn lại phải thu hồi trong giai đoạn 2021 - 2025; số vốn ứng trước phát sinh trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí kế hoạch vốn để thu hồi (nếu có).
4. Lập danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án đầu tư công:
Trên cơ sở các căn cứ và các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Chỉ thị  số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện lựa chọn danh mục và đề xuất bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn và theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019 nhưng chưa bố trí đủ vốn.
- Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

-  Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư.
- Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.
- Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025.
- Dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện sau:
+ Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết 31/12/2019 (nếu có)

+ Dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định.
+ Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.
III. Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025
1. Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020: Các Sở, ban ngành chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương - cơ quan chủ trì thực hiện chương trình để tổ chức đánh giá tình hình thực hiện chương trình trên địa bàn.

 2. Xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025: các Sở, ban ngành chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương liên quan để đề xuất và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.
IV. Phân công và tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
- Hướng dẫn cho các Sở, ban ngành và địa phương, các đơn vị chủ đầu tư  lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong tháng 9 năm 2019.
- Tham mưu UBND tỉnh đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, trước ngày 10 tháng 12 năm 2019. 
- Tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý và trình cấp thẩm quyền theo quy định.
2. Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh cùng các cơ quan liên quan báo cáo cấp thẩm quyền dự kiến khả năng cân đối ngân sách nhà nước cho chi đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển của quốc gia theo từng ngành, lĩnh vực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định trong Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ quy định tại Luật Đầu tư công và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 có chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả./.
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