	Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	STT
	Tên dự án
	Nhóm DA
	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án
	Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
	Nguyên nhân 
chậm thực hiện

	1
	Dự án Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650606
	C
	2020-2023
	Đến năm 2024
	Do nhà thầu hủy hợp đồng, phải đấu thầu lại trong năm 2023

	2
	Dự án Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650611
	C
	2021-2023
	Đến năm 2024
	Do nhà thầu thi công chậm tiến độ

	3
	Dự ánTrạm Y tế Phường Bình Đa - TP. Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650599
	C
	2021-2023
	Đến năm 2024
	Do nhà thầu thi công chậm tiến độ

	4
	Dự án Trạm Y tế Phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650612
	C
	2021-2023
	Đến năm 2024
	Do nhà thầu thi công chậm tiến độ

	5
	Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp Đồng Nai (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7615404
	B
	2019-2023
	Đến năm 2024
	Do trong quá trình tổ chức đấu thầu phải tổ chức đấu thầu lại rất nhiều lần (3 lần) và đến lần thứ 3 mới lựa chọn được nhà thầu trúng thầu gói thầu số 6 (xây dựng và thiết bị)

	6
	Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (do Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7971517
	C
	2021-2023
	Đến năm 2024
	Do chậm thực hiện trong tổ chức lựa chọn nhà thầu

	7
	Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã lộ 25 huyện Thống Nhất (do UBND huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7621611
	C
	2018-2023
	Đến năm 2024
	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng

	8
	Dự án xây dựng đường Nguyễn Du thị trấn Tân Phú (do UBND huyện Tân Phú làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7779138
	B
	2020-2023
	Đến năm 2024
	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng (10 hộ dân khiếu nại)

	9
	Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 (do Chi cục kiểm lâm làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7811889
	C
	2020-2023
	Đến năm 2024
	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng

	10
	Dự án cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7566966
	C
	2020-2023
	Đến năm 2024
	Công trình thi công hoàn thành, do bổ sung gói thầu kiểm tra công tác nghiệm thu

	11
	Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7723113
	B
	2019-2023
	Đến năm 2024
	Công trình thi công hoàn thành, do bổ sung gói thầu kiểm tra công tác nghiệm thu
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