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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ sản phẩm Xoài trên địa bàn xã Xuân Hưng và 
xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; 
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh, sửa đổi bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 984/TTr-SNN ngày 30/3/2018 về việc đề nghị phê duyệt dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Xoài trên địa bàn Xuân Hưng và Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm xoài trên địa bàn xã Xuân Hưng và xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, với những nội dung chủ yếu sau: 
1. Tên dự án: Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Xoài trên địa bàn xã Xuân Hưng và xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Xuân Hưng, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
3. Các đối tác tham gia dự án:

a) Chủ dự án: Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch Suối Lớn (sau đây gọi tắt là HTX Xoài Suối Lớn)

- Địa chỉ: Đường Suối Lớn, ấp 1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số thuế: 3602226698.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 47G0700002 ngày 17/9/2007.
- Đại diện: Ông Nguyễn Thế Bảo. Số điện thoại: 0908.655.160.

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã.

b) Doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm: Cơ sở thu mua trái cây Cao Văn Long.

- Địa chỉ: Ấp Trung Tín, xã Xuân trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại: 0943 432131.
- Mã số thuế: 833997773.
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 47G8002306.
- Người đại diện: Ông Cao Văn Long; Chức vụ: Chủ cơ sở.
c) Nông dân: Có 42 hộ thành viên hợp tác xã đăng ký tham gia thực hiện dự án cánh đồng lớn (đính kèm Phụ biểu 1).
4. Phạm vi, quy mô thực hiện dự án

a) Khu vực dự án: Trong vùng quy hoạch cánh đồng lớn tại xã Xuân Hưng và xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
b) Quy mô dự án: 150 ha. 
c) Thời gian thực hiện dự án: 07 năm (từ năm 2018 đến năm 2024).
5. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung 

Xây dựng và thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ Xoài đảm bảo nguồn cung ứng Xoài theo quy định của các đối tác, giúp tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng Xoài trên địa bàn xã Xuân Hưng và Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, giúp HTX Xoài Suối Lớn có vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo sản lượng và chất lượng hàng hóa cung cấp cho các doanh nghiệp tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã và phát triển thương hiệu Xoài Suối Lớn.
b) Mục tiêu cụ thể

- Tăng giá trị trái Xoài và nâng cao thu nhập của nông dân (tăng trung bình 5 triệu đồng/tấn so với Xoài thông thường);

- Xây dựng vùng sản xuất Xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP để tham gia phân khúc thị trường cao cấp trong nước và xuất khẩu.

- Nâng cao năng suất (tăng 20 - 30% so với vườn sản xuất đại trà tương đương 25 tấn/ha), đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm thông qua các mô hình sản xuất Xoài tiêu chuẩn VietGAP, 150 ha được chứng nhận VietGAP.

- Nâng cao kỹ năng sản xuất cây Xoài theo tiêu chuẩn VietGAP cho xã viên và các hộ trồng Xoài xã Xuân Hưng và Xuân Hòa thông qua tập huấn và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật của đơn vị tư vấn.

6. Nội dung các kế hoạch thực hiện dự án

a) Kế hoạch phát triển diện tích sản xuất:
Để đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của dự án, HTX Xoài Suối Lớn xác định thực hiện dự án với diện tích ổn định là 150 ha. Duy trì năng suất Xoài bình quân cao nhất trong vùng là 25 tấn/ha với sản lượng thu hoạch hàng năm đạt 3.750 tấn, cụ thể:
Bảng 1: Dự kiến năng suất, sản lượng thu hoạch Xoài
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng
	Phân kỳ năm

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Diện tích cho thu hoạch hàng năm
	ha
	1.050
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	2
	Năng suất thu hoạch bình quân
	Tấn/ha
	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	3
	Sản lượng thu hoạch
	Tấn
	26.250
	3.750
	3.750
	3.750
	3.750
	3.750
	3.750
	3.750

	4
	Giá thu mua dự kiến
	Tr.đ/tấn
	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	5
	Vốn cho thu mua
	Triệu đồng
	315.000
	45.000
	45.000
	45.000
	45.000
	45.000
	45.000
	45.000


Trong những năm tiếp theo, khi triển khai thực hiện thành công dự án cánh đồng lớn này, hợp tác xã kêu gọi và tiếp tục mở rộng dự án cánh đồng lớn trong toàn xã để phát huy tiền đề của dự án và phát triển thương hiệu Xoài của vùng địa bàn triển khai dự án.

- Để đảm bảo sản xuất Xoài trong vùng phát triển bền vững cùng với dự án cánh đồng lớn, chủ dự án và nông dân thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP để hướng tới sản phẩm an toàn, chất lượng đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

- Trong tổng diện tích 150 ha của dự án cánh đồng lớn thì có 04 ha đã đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm, vì vậy, trong khuôn khổ dự án tiếp tục vận động đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm cho diện tích còn lại 146 ha.
b) Kế hoạch tiêu thụ nông sản cho nông dân:
Việc tiêu thụ sản phẩm của nông dân trồng Xoài dựa trên căn bản thỏa thuận hợp tác, hợp đồng thu mua giữa HTX Xoài Suối Lớn và hộ nông dân tham gia Dự án. Trên cơ sở quy trình kỹ thuật canh tác Xoài theo tập huấn, hướng dẫn của Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật và quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP nên mỗi nông hộ phải có hợp đồng cụ thể về quyền lợi và trách nhiệm với HTX Xoài Suối Lớn. 

Giá thu mua do HTX Xoài Suối Lớn thông báo và thống nhất với hộ nông dân dựa trên giá thị trường và giá thỏa thuận với các đối tác trong đó đảm bảo phần lợi nhiều nhất thuộc về các hộ nông dân trên cơ sở bù đắp phần kinh phí quản lý của HTX. 
Với sản lượng bình quân ước 19 tấn Xoài/ngày tương đương giá trị hàng hóa là 228 triệu đồng, HTX Xoài Suối Lớn sử dụng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX thu mua, trả tiền ngay cho các hộ dân và thanh toán lại với cơ sở thu mua trái cây Cao Văn Long ngay trong ngày, vì vậy đảm bảo chủ động được vấn đề tài chính trong thu mua sản phẩm. Trường hợp phát sinh ngoài dự kiến mà HTX không đủ vốn để thu mua sản phẩm cho nông dân thì HTX sẽ liên hệ với các ngân hàng thương mại để vay vốn phục vụ nhu cầu thu mua toàn bộ sản phẩm cho nông dân tham gia dự án.

7. Tổ chức thực hiện liên kết:
a) Hình thức liên kết giữa chủ dự án với nông dân tham gia dự án
HTX Xoài Suối Lớn trực tiếp liên kết với các hộ nông dân tham gia dự án cánh đồng lớn thông qua hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Xoài.

Bên cạnh đó, HTX Xoài Suối Lớn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với cơ sở thu mua trái cây Cao Văn Long để tiêu thụ toàn bộ sản phẩm đã thu mua của nông dân.

b) Hình thức liên kết giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân trong cung cấp dịch vụ, vật tư phân bón, thuốc BVTV cho nông dân.

HTX Xoài Suối Lớn đã ký kết hợp đồng mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với Đại lý vật tư Nông nghiệp Phương Điền nhằm cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo quy trình sản xuất theo VietGAP.

Công ty Khang Thịnh: Cung cấp các thiết bị tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel.

c) Trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia

- Trách nhiệm và quyền lợi của chủ dự án (HTX Xoài Suối Lớn)
+ Trách nhiệm: 

(1) Xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện “Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Xoài trên địa bàn Xuân Hưng và Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai” sau khi dự án được phê duyệt. Định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Xuân Lộc và có những đề xuất kịp thời để thực hiện dự án đạt hiệu quả. 
(2) Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí chi tiết của năm tiếp theo gửi về UBND huyện Xuân Lộc và Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 05 tháng 7 để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.
(3) Tổ chức tập huấn phổ biến tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất Xoài, tuyên truyền phổ biến ứng dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất Xoài vào thời điểm thích hợp.

(4) Tổ chức thu mua toàn bộ sản phẩm Xoài theo hợp đồng đã ký kết.

(5) Xây dựng phương án vay vốn thu mua toàn bộ sản phẩm Xoài của các nông hộ trong dự án gửi ngân hàng xem xét cho vay theo quy định khi có nhu cầu.

(6) Chủ động phối hợp, đôn đốc nông dân thực hiện các nội dung trong dự án cánh đồng lớn như: Lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP).
(7) Chủ động phối hợp đơn vị tư vấn, chứng nhận VietGAP để thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt trong vùng dự án theo lộ trình dự án cánh đồng lớn đã được duyệt.
(8) Thực hiện các nhiệm vụ khác của chủ dự án cánh đồng lớn theo quy định.
+ Quyền lợi:
(1) Được hỗ trợ tối đa 30% trong năm đầu và 20% năm thứ 2 chi phí thực tế về thuê công lao động phun thuốc BVTV, thuê máy để thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật chung cho các thành viên.

(2) Được hỗ trợ 50% kinh phí tập huấn cho cán bộ hợp tác xã về quản lý, hợp đồng kinh tế, kỹ thuật sản xuất; bao gồm chi phí về ăn, ở, mua tài liệu, học phí theo quy định hiện hành.
(3) Được hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất Xoài theo hợp đồng; bao gồm chi phí về tài liệu, ăn, ở, đi lại, thuê hội trường, thù lao giảng viên, tham quan.

(4) Được hỗ trợ chi phí mua công cụ, máy cơ khí, thiết bị xây dựng mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản, chế biến và ngành nghề nông thôn, hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 75.000.000 đồng/mô hình.

(5) Được ưu tiên tham gia chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh.

(6) Được ưu tiên vay vốn tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa để mua máy móc thiết bị trong danh mục quy định nhằm giảm tổn thất trong sản xuất với mức hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong 2 năm đầu, 50% trong năm thứ ba.

(7) Các quyền lợi khác theo quy định tại Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh.

- Trách nhiệm và quyền lợi của nông dân 

+ Trách nhiệm:

(1) Thực hiện đúng hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ Xoài đã được ký kết.

(2) Tiếp nhận, tham gia các lớp tập huấn về tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất Xoài. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình kỹ thuật sản xuất Xoài trong dự án. Đồng thời, có trách nhiệm duy trì việc sản xuất VietGAP khi kết thúc hỗ trợ.
+ Quyền lợi: 

(1) Được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất Xoài theo tiêu chuẩn VietGAP. 

(2) Được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về sản xuất và thông tin thị trường miễn phí liên quan đến loại sản phẩm tham gia cánh đồng lớn.

(3) Được chủ dự án bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra.

(4) Được ưu tiên vay vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất Xoài trong dự án cánh đồng lớn.

8. Kinh phí thực hiện dự án

a) Tổng dự toán kinh phí đầu tư thực hiện dự án

Tổng kinh phí:  128.368,70 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bảy mươi ngàn đồng) (đính kèm Phụ biểu 2).

Trong đó:

- Hỗ trợ thực hiện dịch vụ BVTV: 
          21.630 triệu đồng;

- Chi phí phân bón:



62.457,68 triệu đồng;

- Chi phí nhân công:



28.350 triệu đồng;

- Chi phí hệ thống tưới: 



6.747,94 triệu đồng;

- Chi phí thực hiện chứng nhận VietGAP:
3.475,08 triệu đồng;
- Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng:                     5.708,00 triệu đồng.
b) Phân nguồn đầu tư thực hiện dự án
- Ngân sách hỗ trợ:

                    7.170,29 triệu đồng, gồm:

+ Hỗ trợ thực hiện dịch vụ BVTV:

1.545,00  triệu đồng;

+ Hỗ trợ vật tư hệ thống tưới (30%):     
2.024,38 triệu đồng;

+ Hỗ trợ chứng nhận VietGAP:

991,99 triệu đồng;

+ Hỗ trợ cơ sở hạ tầng:                      

2.608,92 triệu đồng.

- Vốn đầu tư, đối ứng của dân:     

121.198,40 triệu đồng.
9. Kế hoạch thực hiện
HTX có kế hoạch củng cố năng lực của HTX nhằm phục vụ cho việc điều hành sản xuất và quản lý nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách của Nhà nước và các nguồn vốn hỗ trợ khác đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Ban Quản lý HTX vừa được bầu lại gồm 11 thành viên, trong đó có 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc, 01 Kế toán, 01 Thủ quỹ, 02 Tổ kinh doanh và 03 Tổ sản xuất. Giám đốc HTX cũng đã phân công trách nhiệm và quyền lợi của từng thành viên trong Ban Quản lý.

Phó Giám đốc nhân sự (lập kế hoạch kết nạp thành viên và tổ chức đào tạo năng lực quản lý): Lập kế hoạch từ năm 2018 - 2020 sẽ vận động và kết nạp thêm 300 thành viên mới để mở rộng diện tích của dự án là 500 ha theo dự kiến.

Phó Giám đốc kinh doanh: Có trách nhiệm trong việc tiêu thụ sản phẩm, thỏa thuận ký kết hợp đồng, thỏa thuận giá cả đảm bảo yêu cầu lợi ích của các bên, thu gom và phân loại sản phẩm theo yêu cầu của công ty thu mua. 

Phó Giám đốc quản lý sản xuất: Phối hợp với 02 Tổ trưởng tổ sản xuất lên kế hoạch sản xuất cũng như giám sát quá trình sản xuất của các thành viên theo lịch trình cụ thể.

Ngoài ra HTX sẽ thành lập 01 tổ chuyên phun thuốc BVTV, dự kiến khoảng 20 người được đào tạo về kỹ năng sử dụng và bảo quản thuốc BVTV phun thuốc để quản lý tốt sâu bệnh hại trên vườn sản xuất cũng như việc sử dụng thuốc BVTV đúng quy trình nhằm đảm bảo không có dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm.

- Các kế hoạch thực hiện khác như: Sản xuất, đầu vào, Marketing sản phẩm, tài chính, chủ dự án căn cứ vào nội dung của dự án cánh đồng lớn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp.
10. Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện dự án
a) Các sở, ban, ngành
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Phối hợp các sở, ngành, UBND huyện Xuân Lộc và HTX Xoài Suối Lớn tổ chức triển khai dự án theo quy định.

+ Hàng năm tổng hợp kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho dự án.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án, tham mưu xử lý kiến nghị khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư:
+ Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên quan triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trong dự án.

+ Hỗ trợ, hướng dẫn trình tự, thủ tục cho các doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định về mức ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020 khi các đơn vị có nhu cầu.
- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí hỗ trợ hàng năm từ nguồn ngân sách để thực hiện dự án.

- Sở Công Thương: Hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với sản phẩm từ Xoài của HTX Xoài Suối Lớn, thúc đẩy phát triển thương hiệu Xoài Suối Lớn.
- Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh phát triển thương hiệu Xoài Suối Lớn.
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai:

+ Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho HTX Xoài Suối Lớn vay vốn phục vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm khi đơn vị này có nhu cầu vay.
+ Chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về cho vay ưu đãi đầu tư sản xuất, xuất khẩu nông sản nhằm tạo điều kiện cho HTX Xoài Suối Lớn và các đối tác liên quan được hưởng các chính sách hỗ trợ, lãi suất vay ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất để có vốn phục vụ sản xuất và tiêu thụ của dự án cánh đồng lớn.
- Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong quá trình theo dõi, hướng dẫn chủ dự án triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc
- Trên cơ sở đăng ký hàng năm của chủ dự án; UBND huyện cân đối ngân sách hỗ trợ thực hiện Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Xoài trên địa bàn xã Xuân Hưng, Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai theo quy định.
- Hàng năm chủ động phối hợp với chủ dự án cánh đồng lớn (HTX Xoài Suối Lớn) lập kế hoạch và hỗ trợ nguồn kinh phí từ ngân sách của huyện để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung “Hỗ trợ vật tư hệ thống tưới nước tiết kiệm, dịch vụ thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn kỹ thuật, chứng nhận VietGAP…” trong vùng Dự án cánh đồng lớn Xoài theo quy mô được duyệt. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ HTX Xoài Suối Lớn xây dựng và triển khai thực hiện dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Xoài trên địa bàn xã Xuân Hưng, Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn của huyện, UBND xã Xuân Hưng, Xuân Hòa thực hiện xác nhận, kiểm tra, giám sát quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng giữa các bên tham gia trong khuôn khổ dự án. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các bên thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình theo hợp đồng đã ký.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Hợp tác xã Xoài Suối Lớn triển khai dự án và thu mua hết sản phẩm theo hợp đồng đã ký.

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông) để tổ chức tập huấn, đào tạo về kỹ thuật, quản lý và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trên địa bàn.

- Tham gia giải quyết các trường hợp vi phạm hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án.

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định hiện hành.
c) Hợp tác Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch Suối Lớn
- Thực hiện các nội dung tại Điểm a, Khoản 7.2.1, Điều 1 của Quyết định này.

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc, UBND xã Xuân Hưng, Xuân Hòa và các ngành liên quan tổ chức thực hiện dự án kịp thời đúng tiến độ.

- Định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Xuân Lộc, UBND xã Xuân Hưng, Xuân Hòa để theo dõi, tổng hợp và có những đề xuất kịp thời để thực hiện đạt hiệu quả việc xây dựng vùng dự án. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đầu tư, thu mua trong vùng dự án báo cáo UBND xã Xuân Hưng, Xuân Hòa, UBND huyện Xuân Lộc và Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng, Xuân Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch Suối Lớn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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