   ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH ĐỒNG NAI                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 55/2006/QĐ-UBND                            Biên Hòa, ngày 23 tháng 6  năm 2006.
QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định về quy trình đầu tư xây dựng chợ 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 01/4/2006;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 181/2004/N®-CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Thông tư 08/2005/TT- BXD ngày 06/5/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
C¨n cø Th«ng t­ sè 07/2003/TT-BKH ngµy 11/09/2003 cña Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t­ v/v h­íng dÉn lËp c¸c dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn vµ ®Çu t­ x©y dùng chî;
Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-CT-UBT ngày 11/02/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân cấp ủy quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, hồ sơ chỉ định thầu;
Căn cứ công văn số 3375/UBND-CN ngày 07/6/2005 của UBND tỉnh V/v Phân cấp ủy quyền trong quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng, thực hiện Luật xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 625/TTr-KHĐT-KTN ngày 27/9/2005 và số 2087/TTr-KHĐT-KTN ngày 29/12/2005 về xin phê duyệt Quy định quy trình đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về quy trình đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây của UBND tỉnh về cùng lĩnh vực trên trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại - Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   






    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                             KT. CHỦ TỊCH
                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                             Đinh Quốc Thái

ỦY BAN NHÂN DÂN 
           céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

    TỈNH ĐỒNG NAI
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                 
QUY ĐỊNH

Về quy trình đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(Ban hành kèm theo quyết định số 55/2006/QĐ-UBND

ngày 23/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

​​​​​​–––––––––––––––––––

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh (không phân biệt nguồn vốn đầu tư) đều phải tuân thủ quy định này và các quy định khác có liên quan.
Điều 2. Việc đầu tư và xây dựng các dự án chợ đều phải tuân thủ các bước sau đây:
 1. ChuÈn bÞ ®Çu t­ - gåm nh÷ng néi dung: 

· Nghiªn cøu sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ vµ quy m« ®Çu t­.

· Xem xÐt kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn ®Çu t­ vµ lùa chän h×nh thøc ®Çu t­.

· TiÕn hµnh ®iÒu tra, kh¶o s¸t vµ chän ®Þa ®iÓm x©y dùng. 

· LËp dù ¸n ®Çu t­.

· Trình duyệt dự án đầu tư theo phân cấp ủy quyền tại văn bản sè 3375/UBND-CN ngµy 07/6/2005 cña Chñ tÞch UBND tØnh Đồng Nai. 

2. Chuẩn bị thực hiện dự án ­ gåm nh÷ng néi dung:

· Xin giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt (®èi víi dù ¸n cã sö dông ®Êt).

· Khảo sát lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự toán chi tiết, tổ chức thẩm định, phê duyệt.

· Thùc hiÖn viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng: đối với những công trình có giải tỏa trắng chủ đầu tư phải làm việc với UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa để bố trí khu vực tái định cư.
3. Thực hiện dự án:
- Tổ chức đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thiết bị (nếu thuộc đối tượng bắt buộc thực hiện quy chế đấu thầu)

- Tổ chức quản lý thi công công trình.

- Nghiệm thu bàn giao công trình.
4. Kết thúc dự án:
· QuyÕt to¸n vèn ®Çu t­, lập hồ sơ hoàn công. 

· B¶o hµnh c«ng tr×nh.

Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CHỢ
Điều 3. Việc khảo sát, giới thiệu địa điểm xây dựng chợ do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ là cơ quan đầu mối chñ tr× phèi hîp víi c¸c ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan tæ chøc kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm, tr×nh UBND tØnh xem xét quyÕt ®Þnh giíi thiÖu ®ịa ®iÓm. Trình tự thủ tục khảo sát và giới thiệu địa điểm như sau:
1. Chủ đầu tư gửi hồ sơ xin giới thiệu địa điểm đến Sở kế hoạch và Đầu tư  gåm: 
- §¬n xin giíi thiÖu ®Þa ®iÓm kèm theo sơ đồ vị trí khu đất; Sơ đồ vị trí khu đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên - Môi trường lập hoặc do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện, thị xã, thành phố lập (bản vẽ vị trí khu đất có chữ ký và đóng dấu của UBND huyện, thị xã, thành phố).

- GiÊy ®¨ng ký kinh doanh (nÕu lµ doanh nghiÖp).

- Hå s¬ các loại vÒ nguồn gốc ®Êt (nếu có)
- Ph­¬ng ¸n ®Çu t­ sơ bộ (theo mẫu).
2. Tổ chức đi khảo sát. 

- Đối với những địa điểm đã có trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn và quy hoạch sử dụng đất thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ xin giới thiệu địa điểm, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ sẽ gửi hồ sơ cho Sở Thương mại-Du lịch, Sở Xây dựng để lấy ý kiến không phải tổ chức đi khảo sát địa điểm .
- Trường hợp xét thấy cần thiết phải đi khảo sát thực tế như: nguồn gốc đất chưa rõ ràng, vị trí đất chưa phù hợp để đầu tư chợ …thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì mời các Sở ngành, địa phương liên quan đi khảo sát địa điểm trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ xin giới thiệu địa điểm (các Sở ngành địa phương liên quan gồm: Sở Thương mại- Du lịch, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự, UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa có vị trí xây dựng chợ). Hồ sơ xin giới thiệu địa điểm được gửi cho các ngành và địa phương liên quan trước khi đi khảo sát ít nhất là 03 ngày làm việc.

3. Tổng hợp xử lý
- Sau 05 ngµy lµm viÖc kÓ từ khi nhận được hồ sơ xin giới thiệu địa điểm (đối với những dự án không phải tổ chức đi khảo sát địa điểm) hoặc sau 10 ngµy lµm viÖc kể từ ngày kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm c¸c ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng ph¶i cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi vÒ Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, qu¸ thêi h¹n trªn c¸c ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng kh«ng cã ý kiÕn xem nh­ thèng nhÊt víi hồ sơ xin giới thiệu địa điểm hoặc néi dung biªn b¶n kh¶o s¸t, vµ chÞu mäi tr¸ch nhiÖm liên quan đến lĩnh vực của ngành phụ trách nÕu cã v­íng m¾c ph¸t sinh; Sau đó Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t­ sÏ tæng hîp tr×nh UBND tØnh gi¶i quyÕt, trong tr­êng hîp vÞ trÝ kh«ng phï hîp Gi¸m ®èc Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cã v¨n b¶n tr¶ lêi cho nhµ ®Çu t­.

- V¨n phßng UBND tØnh tr×nh Th­êng trùc UBND tØnh xem xÐt gi¶i quyÕt  chÊp thuËn ®Þa ®iÓm ®Çu t­ trong vßng 02 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ do Së KÕ ho¹ch vµ ĐÇu t­ tr×nh. Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc UBND tØnh vÒ giíi thiÖu ®Þa ®iÓm.

- Sau khi có quyết định giới thiệu địa điểm của UBND tØnh, chñ dù ¸n lập và trình duyệt dự án đầu tư theo phân cấp hiện hành và liên hệ với Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng để hướng dẫn lập thủ tục về đất đai. ViÖc lËp ph­¬ng ¸n ®Òn bï ®­îc phÐp tiÕn hµnh ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh giíi thiÖu ®Þa ®iÓm. 
Chương III

CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN CHỢ

Điều 4. Lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật:

1. Lập dự án đầu tư:

Khi đầu tư xây dựng chợ, chủ đầu tư phải lập dự án để làm rõ sự cần thiết phải đầu tư và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình trừ các công trình thuộc diện lập báo cáo kinh tế kỹ thuật quy định tại mục 4.2 của quy định này.

Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. Nội dung cụ thể của dự án thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:

Đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng và đã có chủ trương đầu tư và rõ hiệu quả đầu tư có tổng mức vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng.

Điều 5. Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư
1. Thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư:

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

- Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa quyết định đầu tư các dự án thuộc ngành xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông sử dụng vốn ngân sách TP.Biên Hòa, vốn xã hội hóa, vốn huy động có tổng mức vốn đầu tư thuộc nhóm C và các dự án khác thuộc nguồn vốn nói trên có tổng mức vốn đầu tư dưới 5 tỉ đồng. Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Biên Hòa là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh quyết định đầu tư các dự án có tổng mức vốn nhỏ hơn 5 tỷ đồng sử dụng vốn đầu tư của ngân sách huyện, thị xã Long Khánh và vốn xã hội hóa, vốn huy động. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật.

b) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách xã, phường, thị trấn:

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách xã, phường, thị trấn và 100% vốn xã hội hóa có tổng mức vốn đầu tư dưới 500 triệu đồng. Bộ phận chuyên môn của xã, phường, thị trấn tổ chức thẩm định; Trường hợp địa phương chưa có cán bộ chuyên môn tham gia công tác thì UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch hỗ trợ thẩm định dự án.
c) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn có tính ngân sách, vốn BOT, dự án của các huyện, thị xã, thành phố có tổng mức vốn đầu tư lớn hơn mức phân cấp cho chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư:

 - Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật có tổng mức vốn đầu tư từ 01 tỷ đồng trở lên. 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật có tổng mức vốn đầu tư dưới 01 tỷ đồng. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

d) Các dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp, vốn vay:

- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH, Giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức quyết định đầu tư sau khi có ý kiến thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng.

- Đối với các dự án có sử dụng vốn vay thì tổ chức cho vay vốn thẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ để chấp thuận việc cho vay hay không cho vay trước khi người có thẩm quyền quyết định đầu tư. 

Doanh nghiệp tự tổ chức thẩm định dự án đối với dự án do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định đầu tư.

2. Trình tự, nội dung thời gian thẩm định dự án :

a) Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đến cơ quan chủ trì thẩm định. Hồ sơ trình duyệt gồm có:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ do chủ đầu tư ký.

- Số lượng hồ sơ tối thiểu gồm 7 bộ, tùy theo đặc thù của từng dự án cơ quan chủ trì thẩm định yêu cầu bổ sung (bao gồm đầy đủ thuyết minh và bản vẽ).

- Quyết định giới thiệu địa điểm hoặc quyết định giao đất.

- Quyết định duyệt quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng có liên quan đến dự án; trường hợp quy hoạch ngành và quy hoạch xây dựng chưa được duyệt thì kèm theo ý kiến thống nhất của Sở quản lý ngành, Sở Xây dựng, UBND huyện, thị xã, thành phố (nơi có vị trí xây dựng công trình).

- Hồ sơ năng lực nhà thầu tư vấn theo quy định hiện hành.

- Các văn bản có liên quan khác (về nguồn vốn đầu tư, chủ trương đầu tư…).

b) Thời gian thẩm định:

- Thời gian thẩm định dự án: tính theo ngày làm việc và từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ý kiến thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở:

+ Dự án nhóm A: tối đa 30 ngày;

+ Dự án nhóm B : tối đa 15 ngày;

+ Dự án nhóm C : tối đa 10 ngày.

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

+  Thời gian thẩm định tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và quyết định duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, các phòng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thẩm định. 

Điều 6. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng:

1. Thẩm định thiết kế xây dựng bao gồm: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và thẩm định bản vẽ thi công.

Tùy theo tính chất quy mô từng loại công trình, việc thiết kế xây dựng công trình có thể lập theo một bước, hai bước hoặc ba bước quy định như sau:

a) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình quy định chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

b)Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và bước thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án, trừ các công trình quy định phải lập thiết kế một bước và ba bước.

c) Thiết kế ba bước: bao gồm bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án và có quy mô cấp đặc biệt, cấp I, cấp II có kỹ thuật phức tạp do người quyết định đầu tư quyết định được quy định tại phụ lục 1 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Phân cấp thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng:

a) Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm A thuộc mọi nguồn vốn.

b) Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm B, C, thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc mọi nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án đã phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa).

c) Phòng Hạ tầng Kinh tế, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư được phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa và chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

d) Thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Đối với các bước thiết kế tiếp theo (thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán nhưng không được trái với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt

3. Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở: 

+ Dự án nhóm A: tối đa 30 ngày làm việc;

+ Dự án nhóm B : tối đa 15 ngày làm việc;

+ Dự án nhóm C : tối đa 10 ngày làm việc.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều 7. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu
1.Phân cấp thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu:

a) Các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư:

- Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên và các gói thầu tư vấn có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên sau khi có báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp thiết bị có giá trị từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; Giám đốc Sở chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức thẩm định phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành có giá trị nhỏ hơn 2 tỷ đồng và các gói thầu tư vấn có giá trị nhỏ hơn 01 tỷ đồng. 

- Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu của các dự án sau khi có báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án do Sở quyết định đầu tư (trừ trường hợp chỉ định thầu).

- Giám đốc Sở quản lý xây dựng chuyên ngành phê duyệt hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ mời thầu sau khi bộ phận chức năng của Sở thẩm định.

b) Chủ tịch UBND huyện, thị xã và thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc dự án do mình quyết định đầu tư, sau khi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình duyệt.

c) Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu các dự án do mình quyết định đầu tư trên cơ sở ý kiến thẩm định của bộ phận chuyên môn giúp việc hoặc do phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định làm cơ sở cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt kết quả đấu thầu.

d) Doanh nghiệp được quyết định hoàn toàn các nội dung đấu thầu đối với các dự án do doanh nghiệp tự quyết đầu tư sau khi được bộ phận giúp việc hoặc thuê đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định (bao gồm hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu). Trừ trường hợp Công ty Cổ phần, liên doanh có góp vốn nhà nước lớn hơn 30% thì thực hiện theo quy định hiện hành của luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan.
2. Thời hạn thẩm định hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả đấu thầu:

- Thời gian thẩm định hồ sơ kế hoạch đấu thầu: tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính Phủ, thời gian thẩm định tối đa là 30 ngày. 

- Thời gian thẩm định hồ sơ mời thầu: tối đa là 20 ngày

- Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu:

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu được tính từ thời điểm mở thầu đến khi trình kết quả đấu thầu (thời điểm gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm định theo phân cấp) tối đa không quá 45 ngày đối với đấu thầu trong nước; 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế. 

- Thời gian thẩm định kết quả đấu thầu:

+ Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương hoặc các chủ đầu tư không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 8. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán và cơ quan thẩm tra quyết toán.

1. Các dự án do UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư:

+ Dự án có mức vốn từ 01 tỷ đồng trở lên: Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

+ Dự án có mức vốn nhỏ hơn 01 tỷ đồng : Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt hồ sơ quyết toán.

 Sở Tài chính là cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. 

2. Các dự án do Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

3. Các dự án do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt quyết toán vốn đầu tư:

Hồ sơ quyết toán các dự án có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng gửi phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm tra làm cơ sở cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt. Các dự án còn lại (dưới 500 triệu đồng) do bộ phận tài chính của xã, phường, thị trấn thẩm tra trình Chủ tịch xã, phường, thị trấn phê duyệt.

4. Đối với các dự án sử dụng vốn doanh nghiệp hoặc vốn vay:

Tùy theo tình hình cụ thể, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định thuê tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam kiểm toán báo cáo quyết toán.

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư đồng thời là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán đầu tư. 

Điều 9. Cấp giấy phép xây dựng
Căn cứ vào khoản I.e.g của Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng thì các dự án xây dựng chợ thuộc công trình phải trình duyệt thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình thuộc diện lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) vì vậy không phải xin giấy phép xây dựng.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Quy định này có hiệu lực sau ngày ký ban hành. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các ngành hữu quan, UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

3. Các dự án đã gửi cho các cơ quan chủ trì thẩm định trước ngày 11/7/2005 thì không phải lập lại hồ sơ theo quy định này : các cơ quan thẩm định tiếp tục thẩm định theo quy định tại Nghị định 52/CP, Nghị định 12/CP và nghị định 07/CP.

4. Trong quá trình thực hiện có quy định thay đổi về các nội dung nói trên của cấp có thẩm quyền thì việc thực hiện quy trình đầu tư chợ phải cập nhật theo quy định hiện hành.

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa, Giám đốc các Sở, ngành có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung hướng dẫn tại quy định này./.
                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


                                                                                             KT. CHỦ TỊCH  

                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                        Đinh Quốc Thái
Phụ lục Mẫu

PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ

Về đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo quy trình đầu tư chợ ban hành kèm theo Quyết định số55/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai )

1/. Chủ đầu tư

- Tên (cá nhân, tổ chức): ...............

-  Địa chỉ: ..........

- Điện thoại: .........

2/. Địa điểm và quy mô đầu tư

2.1/. Địa điểm đầu tư

- Dự án chợ (tên chợ, thuộc xã (phường)............Mã số quy hoạch..........

- Chợ và phố chợ (tên chợ, thuộc xã (phường):....Mã số quy hoạch.........

2.2/. Quy mô đầu tư

- Đầu tư mới                             

- Mở rộng                             


- Đầu tư cải tạo chợ cũ     

- Đầu tư mới trên vị trí chợ cũ

- Loại chợ

* Tổng số điểm kinh doanh tại chợ (quầy, sạp, ki-ốt....):.............

* Nhà lồng chợ:     có     
            không      

* Phố chợ              có                          không      

 * Dự kiến tỷ lệ diện tích nhà lồng chợ trên tổng diện tích đất ( % )...........

............

(Chủ đầu tư có thể ghi thêm những nội dung cần thiết).

3/. Hình thức quản lý, kinh doanh và khai thác chợ

3.1/. Hình thức kinh doanh khai thác chợ:

(Chủ đầu tư xác định hình thức kinh doanh khai thác và đánh dấu vào ô trống hoặc ghi cụ thể hình thức mà doanh nghiệp lựa chọn)

- Đầu tư chợ trực tiếp kinh doanh khai thác                        

-  Đầu tư chợ và chuyển giao (sau khi thu hồi vốn)   

kinh doanh khai thác bộ phận hoặc toàn phần     
- Đầu tư chợ và phố chợ, chuyển nhượng phần phố

chợ và tiếp tục kinh doanh khai thác chợ                    

..............

3.2/. Điều hành và quản lý khai thác chợ:

(Sau khi chợ được xây dựng xong và đưa vào hoạt động, chủ đầu tư tổ chức khai thác và đánh dấu ô trống thích hợp hoặc ghi cụ thể hình thức khác mà doanh nghiệp lựa chọn)

- Quản lý trực tiếp                                                      


- Tổ chức một chi nhánh với tên gọi Ban điều hành  

............

3.3/. Tổ chức bộ máy:

- Chức danh (theo hệ thống):...............................................................

...............................................................................................................

- Số lượng (người):............

4/. Trong trường hợp đầu tư mới, nâng cấp chợ có sẵn, đầu tư các chợ thuộc diện di dời, chủ đầu tư bổ sung nội dung liên quan thuộc các vấn đề  sau đây:
- Xử lý mặt bằng họp chợ trong thời gian thi công.
-  Xử lý việc sắp xếp ngành nghề kinh doanh sau khi chợ hoàn thành đối với các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại cơ sở cũ.

- Xử lý các hộ tiểu thương đã góp vốn đầu tư chợ từ trước đây mà nay chưa hết thời hạn hoặc không quy định thời hạn.

- Xử lý các hộ đã mua sạp (Ki ốt) trước đây mà các vị trí này nằm trong phạm vi đất chợ.

- Xử lý đền bù, giải tỏa, tái định cư...

5/. Các vấn đề khác:

Về duy tu sửa chữa định ký, chống xuống cấp để đảm bảo cảnh quan đô thị và giá trị sử dụng khi doanh nghiệp đã thu hồi vốn.

                                      ..................., ngày.......tháng........năm.......

                                                           (Tổ chức, Cá nhân đầu tư ký tên)







